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FORORD
Störningsfri övergång mellan produktion och förvaltning är av stor vikt 
för ett effektivt utnyttjande av nedlagda investeringar i byggnader och 
anläggningar. En bättre idrifttagning bäddar också för en rationell 
långsiktig förvaltning.
De idéer som presenteras i denna rapport har framkommit i samverkan 
med speciellt medlemmarna i arbetsgruppen Lars Björkman, Byggnads­
styrelsen, Nils Öhrström, Skanska AB, och Vello Vellet, Evidentia AB.
Genom tillmötesgående från ett flertal företag och organisationer har 
värdefulla erfarenheter och rutiner kunnat sammanställas.
Ett varmt tack till alla som med sin medverkan möjliggjort denna 
rapport.
Hans Westling
51. SAMMANFATTNING
Många byggobjekt uppvisar idag vid tidpunkten för överlämnande/över- 
tagande brister i alltför stor utsträckning. Dåligt fungerande installationer 
och andra restarbeten tar ofta lång tid att rätta till. Bristerna förorsakar 
stora kostnader för alla inblandade - entreprenörer, beställare och 
brukare. Både utformningen av tekniska lösningar och själva utförandet 
resulterar i många fall i höga drifts- och förvaltningskostnader.
I detta projekt behandlas speciellt övergången mellan produktion och för­
valtning - de avslutande skedena i den traditionella byggprocessen. Ut­
redningen har tillkommit på initiativ av deltagare i de av Byggentrepre­
nörerna arrangerade konferenserna för kvalitetssamverkan. Byggforsk- 
ningsrådet har lämnat anslag för denna första etapp. Den är att betrakta 
som en förstudie, som bör följas av noggrannare analys av erfarenheter 
från lämpliga projekt samt konkretisering av olika förslag för praktisk 
tillämpning med checklistor etc. Denna rapport har tagits fram tillsam­
mans med en arbetsgrupp och efter hörande av en referensgrupp med 
representanter för olika parter.
Exempel på goda rutiner som kommit fram vid intervjuer med ett antal 
entreprenörer, konsulter och förvaltare har samlats i bilagor. Dessa kan 
redan användas i tillämpliga delar och underlättar den kommande kon­
kreta utformningen av detaljerade rutiner för en störningsfriare övergång 
mellan produktion och förvaltning.
Orsakerna till de många problem, som framkommer i slutet av pro­
duktionsskedet, kan sökas på många håll i byggprocessen. Det stora 
antalet olika installationer som finns i moderna byggnader har ökat 
komplexiteten avsevärt. Detta ställer större krav på samordning.
De utförda intervjuerna pekar entydigt på att utformning av nya former 
för ökad samverkan blir av stor betydelse för att nå bättre förhållanden. 
När det gäller sättet att utforma detta och ledningsroller finns olika 
meningar representerade, både inom referensgrupp och bland inter­
vjuade. Företrädare för uppfattningen att entreprenören eller beställaren 
skall ha en förstärkt roll finns, liksom exempel på lovande projekt där 
man har gjort särskilda satsningar på det avslutande skedet i produk­
tionen inför förvaltningsövertagandet. Flera har vidare framhållit, att 
värdefulla erfarenheter bör kunna fångas upp från andra branscher.
En ökad respekt för alla inblandade gruppers yrkeskunnande framhålles 
såsom viktigt. Projektorer bör i större omfattning ges möjlighet att följa
6projekten under produktionsskedet och inför överlämnande. Driftsperso­
nal bör engageras tidigare och också få rimlig tid att lära sig att ta över 
driften av den färdiga anläggningen. Möjligheterna att erbjuda drifts­
åtagande under viss tid i förening med en längre garantitid bör övervägas 
av entreprenörer.
Förvaltare och driftspersonal bör engageras tidigt och medverka till god 
förståelse hos alla för objektens slutmål.
Att man har fått så olika svar vid intervjuer kan delvis förklaras med att 
projekten är av så olika karaktär. Vissa projekt är typiska serieprojekt, 
medan andra är mycket unika i sina lösningar, och i en del fall används 
ny teknik. Vissa beställare är stora förvaltare och flergångsbeställare, 
medan andra är engångsbeställare. Några beställare har en stort utbyggd, 
professionell egen förvaltning med lång erfarenhet, medan andra avser att 
överlåta driftsansvaret på inhyrt förvaltningsföretag.
Några rutiner, som bör kunna förbättra övergången, föreslås redan i 
denna förstudie. En särskild aktivitet, "idrifttagning" i slutet av produk­
tionsskedet inför förvaltningen, bör markeras. Projekt- och kontrakts- 
genomgång för systematisk informationsöverföring bör ingå i kvali­
tetsarbetet.
7En detaljerad tidplan bör upprättas för idrifttagningen. Särskilda regler i 
administrativa föreskrifter med krav på installationskunnig samordning 
bör utformas, liksom villkor som inspirerar till mindre restarbeten genom 
bonus, vite, betalningsrater, etc. De danska reglerna med femårsgaranti 
kopplad till en femårig eftersyn, liksom erfarenheter i ett antal andra 
länder bör ytterligare klarläggas.
Av vikt är, att det fortsatta arbetet samordas med andra pågående utred­
ningar om tidigare skeden samt att några konkreta projekt med ökad roll 
för entreprenör respektive beställare analyseras t.ex. Arlanda Sky City, 
Bankhus 90 i Sundbyberg, Statistiska Centralbyrån, Örebro, VLT och 
Postfastigheter, Västerås, samt Danviks Center/Folke Ericsson Byggnads 
AB. De samlade erfarenheterna bör utnyttjas för att formulera rutiner för 
störningsfri övergång från produktion till förvaltning.
2. SYFTE
Syftet med detta projekt är att finna och pröva alternativa former för ett 
mer störningsfritt överlämnande/övertagande mellan skedena produktion 
och förvaltning. Denna förstudie är resultatet av den första etappen, som 
förutsättes följas av konkretisering efter analys av erfarenheter från redan 
pågående respektive särskilda försöksprojekt.
3. BAKGRUND
Kvalitetssamverkan har från juni 1989 diskuterats vid ett antal konferen­
ser initierade av Byggentreprenörerna. Redan i inledningen till den första 
konferensen uppställdes hypotesen att det bör finnas en stor potential för 
höjd kvalitetsstandard genom att bättre involvera alla i byggprocessen 
och utveckla samverkansformerna. Vid de senare konferenserna fast­
ställdes tre FoU-projekt, som alla skulle belysa problematik kring över­
förande av information mellan olika skeden. Särskilda projekt pågår eller 
planeras för skarvarna program-projektering, projektering-produktion 
och produktion-förvaltning.
Eigur 1 Splittringen i byggprocessen med uppdelning i olika skeden
och fack (cirklar och kvadrater symboliserar ansvarsgränser). 
(Källa: Westling, 1991)
Behovet av förändringar av hela byggprocessen och då särskilt över­
gångar mellan skeden (Figur 1) har framhållits bl.a. i Byggforsknings- 
rådets underlag för treårsplan "Kvalitet i byggandet" (Backvik & 
Hammarlund, 1990). I denna rapport framhålls bl.a. vikten av ökad 
samverkan. Nya lagförslag om ökat ansvar för material- och bygg- 
producenter kommer sannolikt att påverka upphandlings- och entrepre­
nadformerna i framtiden:
"Tillämpningen av nya entreprenadformer vid vidgat ansvars­
tagande, t.ex. funktionsentreprenader, liksom ökat krav på 
kvalitetssäkring kräver utveckling av bättre kunskap och teknik 
avseende funktionskrav och kontroll."
Vidare betonas vikten av ytterligare arbete med att belysa hur man kan 
genomföra ändrade organisations- och arbetsformer för en mer kvalitets- 
inriktad förvaltning:
"Vanligen sker överlämnandet av ett byggobjekt som en rutinmässig 
procedur mellan entreprenör och byggherre. Proceduren är juridiskt 
knuten till den kontraktsenliga slutbesiktningen. Överlämnande- 
/övertagande-skedet innebär inte bara en utförandekontroll utan även
9överföring av objektinformation av betydelse för driften. Sådana 
frågor som formerna för idrifttagning, funktionsansvar, skötsel, drift 
och underhåll, m.fl. förvaltningsfrågor skall även klarläggas. Hur 
kan man i de skeden som föregår produktionen förbereda anpass­
ningen till den planerade förvaltningen? Kan förvaltningssektorns 
medverkan i överlämnandeskedet formaliseras? Det är vidare 
angeläget att studera formerna för överföring av byggobj ektet till 
förvaltning. "
Behovet av kvalitetsinriktad utbildning i fastighetsförvaltning och för- 
valtarmedverkan redan i programmering och projektering framhålls 
också.
4. UPPLÄGGNING OCH AVGRÄNSNING AV DENNA STUDIE
Denna första etapp är att betrakta som en förstudie och förutsättes, som 
redan nämnts, följas av fördjupade studier på vissa områden liksom kon­
kreta försöksprojekt och informationsinsatser.
Förstudien har genomförts med begränsad tid till förfogande. Arbetet har 
utförts under ledning av en arbetsgrupp, i vilken ingått Lars Björkman, 
Byggnadsstyrelsen, ordförande, Nils Öhrström, Skanska AB, Vello 
Vellet, Evidentia AB, och med Hans Westling, Promandat AB, som 
projektledare och utredningsman.
En referensgrupp har haft möjlighet att lämna synpunkter vid tre till­
fällen. I denna har ingått, förutom arbetsgruppens medlemmar, även Lars 
Andersson, Alviks Måleri AB, Thomas Kruuse, Byggentreprenörerna, 
Leif Sandahl, Fastighets AB Förvaltaren, Curt Sandberg, Energo AB och 
C.G. Wivstam, Projektor AB, samt som adjungerad Jan Sandelin, BFR. 
Även dessemellan har medlemmar i referensgruppen bidragit med er­
farenheter.
Ett antal personer verksamma inom entreprenad-, konsult- och fastighets- 
företag har intervjuats. Frågor och intervjuade återfinns i bilaga 1.
Några tidigare utredningar på detta område har studerats. Författarens 
erfarenhet och arbete inom området idrifttagning har också tjänat som 
bakgrund. Rapporten avser svenska förhållanden, men problematiken 
med brister i övergången produktion-förvaltning är i högsta grad en 
internationell företeelse.
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Det är angeläget att framhålla såsom också skett i flera tidigare utred­
ningar och i intervjuer att viktiga grunder för ett störningsfritt över­
lämnande/övertagande läggs redan i tidiga skeden av byggprocessen - 
program och projektering. Dessa behandlas dock ej specifikt här med 
anledning av den uppdelning i olika delprojekt som skett. En samlad 
utvärdering förutsättes ske då alla detaljutredningarna färdigställts.
5. PROBLEM VID ÖVERLÄMNANDE/ÖVERTAGANDE
Samtliga intervjuade bekräftar att det studerade området - "Övergången 
produktion-förvaltning" - är av stor vikt för hela byggsektorn och att en 
bättre process är nödvändig.
Förvaltningsskedet (användning, drift, underhåll) är ju omfattande i för­
hållande till de tidigare skedena, då produktbestämning (program och 
projektering) och produktframställning (produktion) sker (Figur 2). 
Driftskostnadernas betydelse för totalekonomi framgår t.ex. av en pre­
sentation av den danska Byggestyrelsen. En uppdelning visas för olika 
typer av objekt i kostnader för anläggning respektive drift (inkluderande 
underhåll, energi, städning, avgifter och tillsyn).
Verksamhets­
planering Brukande
Lokal- och miljö­
planering Drift
Form- och kon-
struktionspla-
nering
Underhåll
Genomförande­
planering
Byggande
Produkt­
bestämning
Produkt­
framställning
Produkt­
användning
ca 1 -2 år ca 1 -2 år ca 30-50 år
Figur 2 Illustration till indelning av ett byggprojekt.
(Källa: Sundsvik et al, 1983)
Nuvärdena för de årliga driftskostnaderna har summerats. Som framgår 
av figur 3 utgör driftskostnaderna en betydande del av totalkostnaderna. 
(Förhållandet påverkas i hög grad av vilken realränta som tillämpas. 
Byggnadsstyrelsen i Sverige använder 4 %.)
11
%
100 —
Stats-
gymn.
Komm.
Skolebygninger
Post-
bygninger
Figur 3 Exempel på årskostnadernas fördelning mellan
anläggningskostnad och kapitaliserade driftskostnader.
(Källa: Byggestyrelsen, Danmark, 1989)
Byggproduktionsskedets avslutande del fungerar i många fall otillfreds­
ställande idag. Brukare och allmänhet uttrycker missnöje över bygg­
sektorns samlade resultat med alltför ofta ofärdiga byggnader och brister 
i funktion. Det synes råda samstämmighet om att detta är slöseri med 
pengar för alla parter och att det också allmänt ger en dålig renommé för 
alla verksamma i byggsektorn. Vid slutbesiktningen är det alltför sällan 
som projekten är helt färdigställda. Man tvingas upprätta mycket om­
fattande protokoll över fel och brister - restarbeten, som det sedan ofta 
tar många månader att rätta till. Installationsbristerna kan kräva sex 
månader eller upp till flera år, innan de är helt åtgärdade. Ansvaret för 
många anmärkningar åvilar entreprenörerna, men åtskilliga fel och 
brister beror på felaktigheter i projektering, oklara besked redan i 
programskedet eller av beställaren begärda ändringar som inte fullföljts 
inom alla fack.
Det bör dock samtidigt framhållas, att det finns exempel på projekt med 
mycket få störningar i slutskedet och som har ett mycket litet antal fel 
och brister. Det är framförallt några "prestigeprojekt", som lyckats väl. I 
dessa är det är av mycket stor betydelse med felfrihet med hänsyn till 
kommande viktig verksamhet i byggnaderna. Man får helt enkelt inte 
misslyckas med ett fullständigt färdigställande.
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Slutmålet med detta projekt, i vilket i denna utredning alltså utgör den 
första etappen, är att få fram modell för slutskedet med rutiner som kan 
tillämpas på olika typer av proiekt - inte endast passande enstaka pre­
stigeprojekt. I de senare avdelar alla inblandade erfarenhetsmässigt ofta 
särskilt kunnigt folk.
6. ORSAKER TILL PROBLEM
Alla är överens om att en orsak är den allmänt ökande installations- 
andelen under de senare decennierna (figur 4).
Fisur 4 Installationskostnadernas andel av de totala byggnads- 
kostnadema. Bedömd utveckling åren 1900-1985.
Den markerade ytan visar variation för olika typer av objekt. 
(Källa: Westling, 1986)
Antalet olika delentreprenörer har ökat markant. Detta gäller inte minst 
utvecklingen på styr- och regler-, tele- och energibesparingsområdet.
Ofta har företrädare för installatörerna kommit in sent i projekten, när de 
styrande tidplanerna redan fastställts. Dessa har i de flesta fall upprättats 
med behoven för de rena byggnadsarbetena - stomdrift och stomkomplet- 
teringsarbeten som bestämmande.
Uppföljning av några projekt både på nybyggnads- och ombyggnadssidan 
har visat mycket slående att även när det finns goda regelverk med sär­
skilda skrivningar i administrativa föreskrifter t.ex. om installations- 
samordnare, upprättande av tidplan för slutskedet etc, sker allvarliga 
missar som resulterar i besvär för brukarna och stora onödiga kostnader 
för alla parter. I för många fall saknas hos personer med praktiskt ansvar 
för olika objekt en tillräcklig förståelse för helheten. Detta påminner om
13
de viktigaste orsaker till fel i byggprojekt som framkom i en brittisk 
undersökning - bristande projektinformation och bristande omsorg ("lack 
of care"), (Bentley, 1981) och som även belysts i en svensk utredning 
(Augustsson et al, 1989).
7. ÖKAD SAMVERKAN, MEN VILKEN ROLL BÖR 
FÖRSTÄRKAS?
Det begränsade antalet intervjuer bekräftar klart tidigare uppgifter om att 
en ökad samverkan har stor betydelse för att nå bättre resultat i slutskedet 
av produktionen - "bättre fungerande byggnader".
Uppfattningarna går dock mycket isär om vilken modell man bör välja 
för att nå det bästa slutresultatet. Vissa vill ge entreprenörerna en större 
roll, medan andra anser att beställarna måste styra mer. I båda fallen kan 
det förstärkta ansvaret fullgöras med egen personal eller genom anlitande 
av specialister/konsulter i större eller mindre utsträckning.
Av intervjuerna framgår vidare:
Att beställarna måste skaffa sig bättre kunskap i att formulera 
distinkta krav.
Att byggentreprenörer och beställarnas representanter med 
byggbakgrund måste skaffa sig större förståelse för installationernas 
problem.
Att projektorer i större utsträckning måste få följa objektens 
produktion på byggplatserna. Detta bidrar till en för hela branschen 
viktig erfarenhetsåterföring. Projektorerna får en allmänt större för­
ståelse för förvaltning och speciellt driftspersonalens situation.
Att det enligt de flesta finns ett behov av att ändra regelverken.
Vissa anser inte, att detta är nödvändigt, utan att det är den nämnda 
förståelsen för förvaltnings- och installationsproblemen som måste 
öka. Tidigare kontaktmöjligheter i byggprocessen för alla 
inblandade är viktigt.
Detta förutsätter dock:
Att driftpersonal engageras betydligt tidigare än vad som sker nu i 
många fall.
En allmänt ökad respekt för varandras yrkeskunnande är viktig.
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8. ALTERNATIVA SÄTT ATT UNDERLÄTTA 
ÖVERLÄMNANDE/ÖVERTAGANDE
8.1 Inledning
I samband med intervjuerna som redovisats ovan och studierna av 
material har framkommit några olika sätt att utföra den avslutande fasen. 
Beställaren eller entreprenören kan påtaga sig en aktivare roll än 
normalt.
-Skulle vi som b^a^etmr \YiVe 
veta vad vi viU ? Vi hcxr <^\era
c^omcysr äftérat kravçvt Çôr att
vi vi U m^a saker \
Väl genomarbetade funktionskrav grundlägger störningsfri idrifttagning.
Flera entreprenörer är beredda att planera övergången produktion-för­
valtning tidigt. Detta kan ske i alla entreprenad-/genomförandeformer 
men särskilt vid totalentreprenader och totalåtaganden. Förvaltare måste 
då vara mer förberedda och tidigt ställa upp med kunnig driftpersonal och 
följa och påverka arbetet. En särskild form, "BOT" (Build Operate 
Transfer), har utvecklats bl.a. i USA, där entreprenören tidigt engagerar 
driftansvariga, t ex en "hotel operator" för hotellprojekt. En utvidgad 
tillämpning av liknande former har i en nyligen publicerad utredning i 
USA (TRB, 1991) framhållits som viktig för att stimulera till nyutveck­
ling på vägområdet.
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Vissa beställare vill styra hela byggprocessen mer och undvika totalentre­
prenad. Några arbetar hellre med generalentreprenad eller samordnad 
generalentreprenad. Andra använder delad eller mycket delad entre­
prenad med kvalificerad byggledning. Några beställare har engagerat 
specialiserade konsulter för att styra installationssamordning och idrift- 
tagning. Detta är särskilt tydligt hos beställare av entreprenadarbeten i 
sådana projekt, där processen är det allra viktigaste. Det gäller t.ex. 
tidningsproduktion (Dagens Nyheter) och läkemedelsindustrin. Det finns 
också exempel på förvaltande företag med byggarbakgrund (del- eller 
helägda) som ger den förvaltande sidan en större roll att tidigt styra 
projekten. För kontorsprojekt gäller det den organisation som skall 
förvalta ett kontorsprojekt, där uthyrning i flera fall kommer att ske till 
ännu ej kända hyresgäster. Exempel finns hos Folke Ericsson Byggnads 
AB, som för installationssamordning i Danviks Center engagerat ett 
företag med holländsk ägarbakgrund med erfarenhet från processidan 
samt inom Skanskas och NCC:s förvaltande verksamhet.
Vid intervjuerna har vidare framhållits, att intressanta erfarenheter bör 
finnas i andra branscher, t.ex. fartygsbranschen eller processindustrin, 
och att rutiner som tillämpas på byggområdet i andra länder bör studeras.
8.2 Särskilt begrepp för övergången produktion-förvaltning
Flera olika begrepp tillämpas i byggsektorn för slutskedet på produk­
tionen före övergång till förvaltning. Ibland används "driftsättning" 
inspirerat från elsidan, och i andra fall uttryck som "inreglering" och 
"intrimning", speciellt med avseende på installationer.
I internationella sammanhang användes begreppet "commissioning" för 
denna övergång mellan produktion och förvaltning.
I en utredning för Byggnadsstyrelsen 1988 har gjorts en genomgång av 
standards och försök till definitioner, bilaga 2.
Författaren anser, att ett begrepp bör införas som illustrerar, att över­
gången innefattar aktiviteter och ej endast utgör en händelse. Med 
uttrycket "idrifttagning" betonas också installationernas ökade betydelse 
för en störningsfri övergång. Med "idrifttagning" avses här "det skede 
och de aktiviteter som syftar till att speciellt slutföra och samköra 
byggnad med installationer till fullt färdig fungerande byggnad inför 
överlämnande till drift/förvaltning".
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8.3 Nya begrepp för att betona samverkan i tidigare skeden
Begreppen "projektgenomgång" och "kontraktsgenomgång" har införts 
för möten med projektorer, entreprenörer, förvaltare, driftspersonal före 
igångsättning av projektering eller produktion. Dessa begrepp behandlas 
mera nedan. Vägverkets förfarande vid brobyggnad - tillämpning av "röd 
zon" - uppvisar klara likheter. En tidsperiod avsätts efter beställning för 
förberedelser och kontroll av handlingar, innan de fysiska arbetena får 
påbörjas. Detta kan även jämföras med det "uppstartnings- eller samråds- 
möte" som enligt ändring i PBL (Prop. 1990/91:145) numera skall 
genomföras för varje objekt på initiativ av byggnadsnämnd. Boverket 
arbetar fram tillämpningsregler för dessa uppstartningsmöten.
8.4 Byggnadsstyrelsen
Byggnadsstyrelsen har under ett antal år med början vid de stora 
projekten Tomteboda postterminal och Riksbyggnaderna utformat gene­
rella provningsprogram. Byggnadsstyrelsen har också utarbetat en över­
sikt över entreprenadtidens slutskede med förutsättningar för driftsätt 
anläggning samt redovisat hur delprovningar och samordnad funktions- 
provning skall ske, bilaga 3. Byggnadsstyrelsen har följt denna upplägg­
ning med kompletteringar i mall för Administrativa föreskrifter. Den 
organisationsförändring, som för närvarande pågår bl.a. hos Byggnads­
styrelsen, kommer att förstärka förvaltarnas roll i framtiden. Det kommer 
dock att krävas tid och resurser för kompletterande kunskapsuppbyggnad. 
De förvaltande distrikten inom regionerna kommer då förändringen är 
slutligt genomförd att stå såsom ansvariga beställare i förhållande till 
Byggnadsstyrelsens byggande organisation.
8.5 Fortifikationsförvaltningen
FortF har valt att införa den särskilda rutinen "funktionskontroll" som 
leds av beställaren FortF och föregår en slutbesiktning. Man har utformat 
särskilda rutiner för hur sådan funktionskontroll skall gå till. FortF har 
liksom KBS utarbetat rutiner för "överlämnande" mellan byggansvarig 
och förvaltningsansvarig enhet hos beställaren/byggherren, bilaga 4. samt 
med tanke på ofta förekommande brister vid slutbesiktning en särskild 
bevakningsrutin för efterarbeten, bilaga 5.
8.6 Entreprenörer och konsulter
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Några större byggentreprenadföretag har byggt upp en egen kapacitet på 
installationssamordningsområdet. Det gäller t.ex. Skanska, NCC och 
Siab. Dessa företag har inom vissa avdelningar kunnat ta på sig om­
fattande installationssamordning och allmänt satsat på att minska stör­
ningarna vid slutskedet som en affärsidé - ett konkurrensmedel som leder 
till både ekonomiska besparingar för entreprenörer och tidigare hyres­
intäkter för beställare. Några större konsultföretag, t.ex. Theorells, 
Energo och Wahlings, liksom styr- och reglerföretag och enstaka per­
soner, har satsat på att erbjuda särskilt kunnande på detta område. 
Utbildningsmaterial för installationssamordning har också framtagits 
(Byggentreprenörerna 1988-1990. Konsultföreningen 1991).
En omsorgsfull planering skall också omfatta installationer.
8.7 Några tidigare byggutredningar
Problem i slutskedet och alternativ uppläggning har tidigare bl.a. stu­
derats i "Dokumentation för slutbesiktning" (Sandahl, 1983), bilaga 6.
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och i en rad rapporter om Stockholmsprojektet I (Nilsson, 1985 resp. 
1987), bilaga 7-8. och (Andersson et al, 1988). I projektet "Visioner om 
2000-talets bostäder" (Byggforskningsrådet, 1990) betonas integrerad 
helhetssyn i bygg- och förvaltningsprocessen och belyses även idrift- 
tagningsproblemen. I förslag till program för kvalitetsstyrning av pro­
jektet Trädskolan, bostäder i södra Stockholm (Westling, 1987c) redo­
visades principschema med överlämnande/idrifttagning som en särskild 
aktivitet före förvaltning, bilaga 9. Detta användes i tillämpliga delar för 
Einar Mattson Byggnads AB:s del av projektet i egen regi, medan HSB 
och dess entreprenör BPA utvecklade andra rutiner (Berndtsson, 1990).
8.8 Andra branscher
I utredningen "Idrifttagning av byggnader" (Westling, 1986) har 
författaren gjort jämförelser mellan olika branscher:
Processindustrin i form av petroleumindustri redovisat vid ett 
seminarium i Amsterdam hösten 1984.
Kraftverk i form av kärnkraftssidan, Forsmark och Oskarshamn. 
AGA:s gasproduktionsanläggningar.
Fläkt Industris leveranser av hela eller avskiljbara delar till 
industrier, dvs inte endast luftbehandlingsanläggningar.
Off-shore med resultaten från en studie utförd på uppdrag av 
Byggnadsstyrelsen.
Jämförelse har också gjorts med värmepumpsprojekt, ett normalt bygg­
nadsprojekt samt med de rutiner som Byggnadsstyrelsen tillämpat för 
några mer installationsintensiva förvaltningsbyggnader. Utgångspunkten 
har varit att söka klarlägga karakteristiska frågor, bilaga 10. när det 
gäller
Organisation.
Uppläggning av tidsplanering och rutiner.
Typer av provningar.
Avtal.
Dokumentation.
Intressant är den omfattning som "start-up-activities" har i petroleum­
industrin - 5-23% av hela installationskostnaden, bilaga 11.
I skeppsbyggande åtar sig ventilationsföretagen normalt att lämna mer 
omfattande funktionsgarantier - också när det egna åtagandet inte omfattat
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montage. Åtagandet kan ha inskränkt sig till konstruktion, utformning, 
leverans av material och komponenter samt idrifttagning. Montaget har 
kunnat utföras av beställaren själv med egen personal, bilaga 12.
På fartygs- och offshore-området är det också regel att man söker iden­
tifiera särskilda nyckelhändelser, vilket förstärker vikten av att en anlägg­
ning skall vara fullt färdig och fungerande. Dessa händelser är t.ex. "rätt 
att lämna kaj", "flaggskifte", bilaga 13.
Från den petrokemiska industrin kan hämtas tidplaneringsprinciper, där 
idrifttagning (commissioning) startar successivt med olika komponenter 
och delsystem, innan byggarbetena avslutas. Installationerna och deras 
provningsbehov får styra byggarbetarnas placering, så att den totala tiden 
förkortas, bilaga 14.
Från kraftverk visas planering, där byggarbeten och installationer färdig­
ställs rumsvis och systemvis, bilaga 15.
En mer noggrann analys bör ske av olika begrepp inom idrifttagnings- 
skedet såsom de tillämpas i olika kontraktsvillkor. Dessa begrepp har 
kartlagts något av TNC. De återfinns också i viss mån i de nyligen 
framtagna ISO 9000-9004 med förtydliganden på byggområdet.
I skogsindustrin t.ex. skiljer man mycket klart mellan händelserna "över­
tagande" resp. "godkännande". Dessa händelser kan ha ett tidsmellanrum 
på mer än fyra månader såsom framgår av bilaga 16. Övertagandet skall 
också ha föregåtts av intrimning och provdrift. Viss tid före igångsättning 
av dessa delar skall obligatorisk anmälan ske till beställaren. Besiktning 
är inte obligatorisk utan sådan sker endast om den begärs.
I bilaga 17 återfinns utdrag ur ABA 78 (Mekanförbundets allmänna 
bestämmelser för leverans av anläggningar).
8.9 AB 92
Det bör noteras, att i förslag till nya allmänna bestämmelser AB 92 har 
införts några ändringar av intresse i detta sammanhang (kap. 7):
Begreppet besiktningsplan.
Tillämpning av förbesiktning som "normerande" besiktning. 
Kvardröjande rätt för beställare att påtala fel intill sex månader efter 
entreprenadtidens utgång.
Senaste tidpunkt för avhjälpande av fel - två månader efter 
underrättelse, etc - om ej annat avtalats.
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8.10 Internationell utblick
Som redan nämnts, användes internationellt begreppet "commissioning" 
för övergången produktion till förvaltning.
I Storbritannien använder man också speciella föreskrifter, "commission­
ing codes", för idrifttagningsfasen, bilaga 18. Där finns olika begrepp 
definierade samt checklistor som skall följas av alla i branschen.
I Storbritannien arbetar man även med begreppet "terotechnologv". där 
hög tillförlitlighet särskilt betonas. Goda erfarenheter från bl.a. stålverk 
vid tillämpning av terotechnology visar hur en driftsorganisation etable­
rats mycket tidigt i anläggningsprocessen. Underhålls- och driftsfrågor 
ges stor styrande verkan på hela projektet - från projektering över 
genomförande till idrifttagning. Genom en rutin med "functional systems 
documentation (FSD)" dokumenterades alla underhållsarbeten liksom om 
de orsakat förseningar i driften. Man kunde påvisa att projektet avsevärt 
snabbare än andra projekt kom upp i full kapacitet (figur 5).
Tüll KATAcrrer &
LEÄWIMG- O/RVt
MÎNADERTRÂN IDRIF(TAGNIN&
Figur 5 Idrifttagning vid stålindustriprojektet Thryberg i
Storbritannien, där "terotechnology " tillämpats, 
vilket möjliggjort en snabbare idrifttagning och 
högre produktionskapacitet än tidigare.
(Källa: Westling, 1986)
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I ISO 9000 har införts begreppet "kontraktsgenomgång" som ett moment 
i kvalitetssäkring. Därvid skall alla handlingar som utgör grunden för en 
avtalad leverans gås igenom av leverantören.
"4.3 Kontraktsgenomgång
Leverantören skall upprätta och vidmakthålla rutiner för kontrakts­
genomgång och för samordning av tillhörande aktiviteter. Varje 
kontrakt skall gås igenom av leverantören för att säkerställa att
a) kraven är tillräckligt väl definierade och dokumenterade,
b) varje krav som avviker från uppgifter i anbudet klarläggs och 
behandlas,
c) leverantören har förmåga att uppfylla kontraktskraven. 
Dokumentation från sådana kontraktsgenomgångar skall bevaras. 
Anm. Aktiviteter avseende kontraktsgenomgångar, samspel och 
kommunikation inom leverantörens organisation bör, när så är 
lämpligt, utformas med tanke på erforderlig samverkan med 
köparen.
Ur BST:s Rätt kvalitet i byggprocessen. En vägledning till ISO 
9000. (Byggstandardiseringen, 1989).
Syftet med kontraktsgenomgången är att den som tar på sig ett 
uppdrag eller åtagande så långt som möjligt och i ett tidigt skede 
skall göra klart för sig alla de krav och förutsättningar som gäller 
för åtagandet.
I ett projekt måste varje leverantör genomföra kontraktsgenomgång 
för sin del av projektet.
Rutiner för kontraktsgenomgång skall tillse behovet av en smidig 
stafettväxling mellan t.ex. projektering och utförande. De skall 
säkerställa att all information som är väsentlig för att genomföra 
projektet görs tillgänglig och förs över till den personal som skall 
ansvara för nästa delsträcka i stafettloppet. Rutinerna skall således 
beskriva vad som i allmänhet skall behandlas vid kontrakts­
genomgång."
(Utdrag redigerat av L. Björkman i PM av 1991-10-02, 17)
I Danmark har från 1987 införts en femårsgaranti för allt statligt eller 
statsfmansierat byggande, bilaga 19. Detta har skett parallellt med upp­
byggnad av en byggskadefond som finansierats med en avgift om 1 % på 
det berörda byggandet. Hälften beräknas gå till genomförande av fem-
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åriga eftersyner (exempel bilaga 20) och sammanställning och spridning 
av erfarenheter från dessa, och den andra hälften till åtgärdande av fel 
och brister, som ej kan åtgärdas av ansvariga entreprenörer, leverantörer 
och konsulter (p.g.a. konkurser etc). Samtidigt har i kvalitetssäkrings- 
cirkuläret från 1986 införts begreppet projektgenomgång, som är en 
frivillig rutin och vars omfattning bör definieras i förfrågningshand- 
lingarna. En vägledning har upprättats av Byggestyrelsen i Danmark. 
Bakgrund och syfte har fritt översatts av Lars Björkman (utdrag bilaga 
21).
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Samarbete för gemensamma mål minskar risken för tvister.
Detta har vidareutvecklats till en "vägledning för projektgenomgång" att 
tillämpas inom Byggnadsstyrelsen.
"Projektgenomgång definieras i denna vägledning som:
'Byggherrens, konsulternas och entreprenörens gemensamma 
genomgång av arbetshandlingarna och produktionsförutsättningarna 
inför produktionsstart.'
Syfte Syftet med projektgenomgången är att skapa goda
förutsättningar för en felfri slutprodukt och en bättre 
byggprocess samt öka kvalitetsmedvetandet. Vid 
projektgenomgången skall klarläggas förhållanden, som kan 
leda till felaktigheter, eller som är särskilt riskfyllda eller 
vanskliga att utföra.
Projektgenomgången syftar inte till att revidera de krav och 
mål, som legat till grund för projekteringen.
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Syftet Projektgenomgången, som är ett led i kvalitetssäkringen, 
med bör användas i ökad omfattning. En förutsättning för detta 
väg- är att projektgenomgångarna sker på ett systematiskt och 
led- planlagt sätt. Vägledningen skall vara en hjälp vid genom- 
ningen förandet i det aktuella projektet. "
(Utdrag ur L. Björkman, Projektgenomgång inför produktionsstart, 
koncept 1991-12-03)
Certifiering av kvalitetssystem tillämpas bl.a. i Storbritannien, där flera 
entreprenad- och konsultföretag godkänts, och i Danmark, där den förste 
entreprenören godkändes i oktober 1991. Denne redovisar i sin manual 
ett särskilt avsnitt för överlämnande - "Aflevering" (Rasmussen & 
Schiötz, 1989).
Det kan finnas anledning att vid ett fortsatt arbete insamla erfarenheter 
från andra länder, t.ex. Storbritannien, Norge, Holland, Tyskland och 
Frankrike. Inför en europeisk integration blir kommande rutiner för EG 
av särskild vikt. Betoningen av funktionskrav ökar betydelsen av över­
gångsskedet där kravuppfyllelse skall konstateras.
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Entydiga funktionskrav viktig förutsättning för stömingsfri idrifltagning.
9. NÅGRA SLUTSATSER OM RUTINER FÖR ÖVERLÄMNANDE/ 
ÖVERTAGANDE
9.1 Inledning
Som redan framgår av denna förstudie genom intervjuer och granskning 
av projekt, är det svårt att klart fastställa en enda uppläggning av 
övergången produktion till förvaltning, som allmänt kan tillämpas för 
olika byggobjekt.
Beställare och entreprenörer har, som redan nämnts, olika erfarenheter 
och resurser. Projektens karaktär varierar också i hög grad. Vissa bygg­
nader är serieprojekt, medan andra är helt unika med tillämpning i vissa 
fall av nya tekniska lösningar.
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Samverkan i nutidens byggande omfattar ett stort antal aktörer.
Några åtgärder kan vidtas redan nu för att förbättra förhållandena. 
Genom att klarare införa en särskild aktivitet "idrifttagning" kan man 
bättre fästa uppmärksamheten på den viktiga övergången mellan produk­
tion och förvaltning. Detta får ej uppfattas som att man ytterligare söker 
splittra upp den redan mycket uppdelade byggprocessen. Aktiviteten 
"idrifttagning" bör tidigt redovisas i övergripande tidplanering med t.ex. 
1-3 månader beroende på objekt. Planeringsarbetet bör mer än hittills 
påverkas av behoven för att kunna fullgöra de avslutande aktiviteterna 
under idrifttagningen. Parallella arbeten med avslutande byggarbeten, 
installationsmontage och successiv avprovning bör ske för att ej
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onödigtvis förlänga hela byggtiden. (Exempel från petrokemisk industri, 
bilaga 14 och kraftverk, bilaga 15.)
Huvudansvaret för detta särskilda planeringsarbete kan läggas antingen 
på entreprenören eller beställaren - i egen regi eller genom konsulter. 
Ansvaret behöver klarläggas bättre i förfrågningshandlingar och i avtal.
Vid totalentreprenader bör det vara en självklarhet att ansvaret helt åvilar 
totalentreprenören i förhållande till beställaren. Vid andra entreprenad­
former är ansvaret för närvarande mindre klart. Ansvaret kan dock 
mycket väl åläggas en generalentreprenör redan i förfrågningshand- 
lingarna såsom t.ex. ofta görs av Byggnadsstyrelsen via text i AF-delar, 
beskrivningar och särskilda provningsprogram. Entreprenören kan åtaga 
sig detta särskilda ansvar såsom en del i ett kvalitetssäkringsprogram. 
Planen bör bl.a. innefatta egenkontroll, kontroller tillsammans med 
beställarrepresentanter och besiktningar - "fortlöpande" eller "rullande" - 
som föregår det avslutande slutbesiktningssammanträdet.
Vid objekt, som genomföres i andra entreprenadformer än totalentre­
prenad kan beställaren välja att själv ansvara för och organisera detta 
skede mellan produktion och förvaltning.
I branscher där vid rätt tidpunkt fullständigt fungerande installations­
system är ett överlevnadskrav (t.ex. processindustrin) avsätts omfattande 
resurser för idrifttagning. Särskild personal, drift-/förvaltningspersonal 
engageras tidigt, medan de formella besiktningarna ej betonas särskilt 
starkt (t.ex. skogsindustrin).
Givetvis måste rutinerna i tidigare skeden - program och projektering - 
utformas med tanke på minskade störningar i slutskedet av produktionen 
för att därmed underlätta fullgod funktion i rätt tid i enlighet med avtal.
9.2 Principmodell för idrifttagning
Det är alltså svårt att fastställa en enda slutgiltig modell för slutfasen på 
produktionsskedet (idrifttagningen). Ett försök görs nedan att skissera en 
principmodell för en uppläggning för mera störningsfritt överlämnande/ 
övertagande. Den kan sedan tillämpas i olika utsträckning beroende på 
projekt och beställarens respektive entreprenörens erfarenhet.
Modellen är uppställd efter följande utgångspunkter (figur 6):
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IDRIFTTAGNING- - - - - - - - - - - - - - - - -
KONTRAKTSGENOMGÂNGA
PROJEKTGENOMGÅNG ---- - - -
UPPSTARTN1NGSMGTE --- - - - -
--------  ( )
A_A
A
A
Fimr 6 Illustration till utgångspunkter för modellen
1. Beställarens förvaltningspersonal engageras tidigt och har uppgiften 
att påverka särskilt slutskedet av produktionen för att underlätta den 
kommande förvaltningen/driften. (I andra delprojekt inom kvalitets- 
samverkansgruppen behandlas närmare vikten av förvaltares med­
verkan och påverkan redan under program och projektering.)
2. Entreprenörer, "huvudentreprenören" eller "generalentreprenören" 
beroende på entreprenadform, har utvecklat sitt kunnande på 
installationssamordning och kan upprätta särskild tidplan för 
slutskedet. Vid totalentreprenad bör detta vara en självklarhet. 
Olika benämningar på denna tidplan kan användas, t.ex. provnings- 
tidplan, besiktningstidplan eller, som föreslås här, "tidplan för 
idrifttagning". Arbetet med idrifttagningen ingår som en viktig del i 
entreprenörens kvalitetsrutiner.
3. Projektorer får medverka och följa upp intentionerna under 
produktionen.
4. Det är en fördel om alla engagerade (projektorer, material-
leverantörer och entreprenörer) är beredda att erbjuda längre 
garantiåtaganden.
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5. Särskilda regler utformas för att stimulera till mer störningsfri 
övergång produktion-förvaltning (i kontraktsvillkor, AF-delar och 
beskrivningar).
Några viktiga moment för störningsfri övergång framgår av figur 7 med 
kommentarer.
1. Tid avsättes redan i övergripande tidplan för "idrifttagning" som 
del av produktionsskedet.
2. I AF-del anges att särskild installationskunnig samordningsperson 
skall finnas hos entreprenören.
3. En detaljerad "tidplan för idrifttagning" skall kunna ingå i 
entreprenörens åtagande såsom del i en kvalitetsplan.
4. Tidpunkt fastställes då "tidplan för idrifttagning" skall föreligga 
från entreprenörens sida. Av den skall bl.a. framgå avslutningen av 
byggarbeten och installationsmontaget med tätt hus, dammfrihet, 
el- och mediaförsörjning. Egenkontroll, komponentprovning, 
systemprovning och belastningsberoende prov redovisas samt 
dokumentation med provningsprotokoll, drifts- och skötsel­
instruktioner, utbildning, brukarvägledning, myndighetsintyg. 
Åtgärdande av restarbeten med efterkontroll samt formella 
besiktningar skall redovisas.
5. Tidpunkt fastställes då beställarens förvaltare skall ha etablerat sin 
organisation med driftspersonal för den kommande driften.
6. Insatser för utbildning av drifts- och förvaltningspersonal planläggs.
7. Projektorer medverkar i produktionen på organiserat sätt.
8. Tidpunkter fastställes för informationsöverföring,
tidigt för projekts- och kontraktsgenomgång med projektorer 
och entreprenörer,
för den detaljerade idrifttagningen med projektorer, 
entreprenörer och förvaltare.
9. Incitament till mindre störningar i slutskedet utformas i avtal 
(bonus, viten och betalningsrater).
Figur 7 Punkter av vikt att ingå i ett kommande arbetsförfarande för 
störningsfri övergång mellan skeden.
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Möjligheter bör skapas för att successivt tillämpa delar av de nya 
rutinerna. Nya begrepp och regler måste fastställas och bli allmänt 
accepterade i byggsektorn. En kompetensuppbyggnad behöver ske hos 
alla inblandade parter.
9.3 Typer av projekt för detaljutformning av modell
Några olika typer av praktiska projekt bör kunna bidra till detalj­
utformning av modellen.
A. Projekt, där entreprenörernas roll förstärks. Entreprenören lägger 
upp tidplan för slutskedet inkluderande egenkontroller, delprovning 
och samordnad provning samt utbildning och dokumentation. Alla 
"efterarbeten", d.v.s. fel och brister skall vara åtgärdade till över­
lämnandet, som kan sammanfalla med slutbesiktningsdagen, som då 
verkligen kan utgöras av en enda dag och dokumenteras med i prin­
cip "rena" besiktningsprotokoll.
B. Projekt, där beställare genom egen personal och/eller konsulter har 
starkare roll och lägger upp tidplaner för idrifttagning. Drifts- och 
förvaltningspersonal är involverad mycket tidigt.
C. Projekt, där ett radikalt annat regelverk används, t.ex. som i skogs­
industrin, och där man tydligt skiljer på tidpunkterna för över­
lämnande/övertagande resp. godkännande.
D. Projekt, där entreprenören förutom åtagande enligt A också åtar sig 
ett mer långtgående ansvar för driften, t.ex. två-fem år, inklusive 
omfattande utbildning av fastighetsägarens förvaltningspersonal.
Projekten kan fångas upp bland pågående projekt, där man är överens om 
denna inriktning mellan parterna, eller identifieras bland projekt som 
befinner sig i förberedande stadium - i program- eller projekteringsskedet 
- och därmed före produktionsupphandling.
Som beskrivs mera nedan, bör det vara enklast att finna pågående projekt 
inom grupperna A och B.
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9.4 Konkreta projekt för erfarenheter 
Typ A:
Arlanda Sky City, Bankhus 90, Sundbyberg 
(Luftfartsverket/Byggnadsstyrelsen/Skanska AB) samt 
Statistiska Centralbyrån, Örebro 
(Byggnadsstyrelsen/B PA-NCC),
vid vilka objekt entreprenören arbetar aktivt och själv planerar för 
"fortlöpande besiktning"/aktivitetskontroller eller "rullande 
besiktning", före slutbesiktning, bilaga 22-23.
VLT, Västerås, projekt där all teknisk kontroll åvilat entrepre- 
nören.Beställaren har ej utfört någon sådan utan avser att ta emot 
fullt färdig anläggning.
Typ B:
Lämpligt kasernprojekt (fortifikationsförvaltningen) samt Polishus, 
Malmö (Byggnadsstyrelsen), där beställaren är den aktive som 
initierar provning och funktionskontroller.
Folke Ericsson Byggnads AB/Danviks Center och Arcona/Nacka 
Strand, (exempel från förvaltare med byggbakgrund, där man anlitar 
särskild konsult för aktiv samordning mellan projektorer, entrepre­
nörer och beställarens driftpersonal. Intervju med ett anlitat 
holländskt konsultföretag, Hiench Engineering, bör ske.
Projekt i Folke Ericsson Byggnads AB med tillämpning av 
systematiska informationsmöten i olika skeden för att underlätta 
slutlig idrifttagning.
Exempel, där beställaren lämnat uppdrag till konsult (Energo AB) 
för installationssamordning och detaljerad planering av idrift- 
tagningsskedet (driftkort och tidplaner med samband mellan olika 
aktiviteter) bilaga 24.
Postfastigheter, Västerås.
Projekt genomfört av Åke Larson AB i form av mycket delad 
entreprenad.
Typ C:
Särskilt projekt Skanska/Svenska Fläkt, Göteborg, för störningsfri 
idrifttagning, där speciellt erfarenheter från fartygssidan får påverka 
projektuppläggning. Detta torde kräva att installationsbranschens 
företag själva tar initiativ och kommer med konkreta erbjudanden. 
Prov med en huvudbesiktningsförrättare med annan branschbak­
grund. t.ex. från styr- och reglersidan. Detta kan också gälla projekt 
av typ A, där även kan ske prov med besiktningsförrättare i annan
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roll som kvalificerad rådgivare i program- och projekteringsskedet 
och senare slutbesiktningsförrättare.
Skogsindustriprojekt studeras med särskild avsikt att dra slutsatser 
för idrifttagning i byggbranschen.
Typ D:
Också här krävs att entreprenadbranschens företrädare kommer med 
konkreta erbjudanden, som kan följas och dokumenteras.
I Tierps kommun har en barnstuga uppförts där totalentreprenören 
åtagit sig ett femårigt underhålls- och garantiansvar. Själva fastig- 
hetsdriften kvarligger dock hos kommunen (Eriksson, 1989).
Det torde vara några projekt av typ A och B, som ligger närmast till att 
studera (figur 8).
Tvd av modell Konkreta exempel
Entreprenörernas roll 
förstärks
Arlanda Sky City, Sigtuna,
Bankhus 90, Sundbyberg
Statistiska Centralbyrån,
Örebro
Västmanlands Läns Tidning (VLT), 
Västerås
Beställaren styr mera aktivt 
(själv eller genom konsult)
Polishus, Malmö
Kasernprojekt, FortF
Danviks Center, Folke Ericsson 
Byggnads AB
Nacka Strand, Arcona
Postfastigheten, Västerås
Projekt med annat 
regelverk
Kan sökas mellan Skanska AB 
och Sv. Fläkt, Göteborg, 
eller hos industriföretag 
(skogsföretag)
Projekt där entreprenör 
även åtager sig driften
2-5 år
Barnstuga, Tierp/Diös 
(endast längre garanti)
Fisur 8 Olika typer av projekt.
De kommande spelreglerna för "fortlöpande besiktning" inklusive 
kostnad för sådan och för besiktning av efterarbeten bör kunna 
klarläggas i samband med dessa studier.
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9.5 Delfrågor för ytterligare studium
Några förslag har framkommit för vidare arbete t.ex:
1. Fördjupat studium av processen idrifttagning som en viktig del i 
kvalitetsrutiner i några andra länder t.ex. Danmark, Norge, 
Storbritannien, Holland, Tyskland och Frankrike. I Danmark 
uppmärksammas särskilt projektgenomgång och femårseftersyn.
Eventuellt kan även övervägas att ta fram erfarenheter från 
aktiviteterna inom Construction Industry Institute (CII), Austin, 
Texas, där flera samarbetsgrupper mellan fastighetsägare i 
verkstads- och processindustrin och entreprenörer utvecklat 
"partnering" för ökat samarbete och "constructability" för bättre 
och enklare produktion.
2. Kontraktsvillkor
"Ettårssyn". Skall sådan tillämpas om eller när längre garantitider 
införs generellt? Formerna för fortlöpande besiktningar i samband 
med dokumenterad "egen-kontroll". (Skall besiktning av annan 
"fristående" part användas även i framtiden? Eller skall parterna 
överlåta till sig själva att söka klargöra vad som avtalats i normal­
fallen?)
Bonus/vite liksom villkor för betalningsrater eller andra system för 
ekonomiskt incitament för att åstadkomma mer störningsfri idrift­
tagning och ett mindre behov av efterarbeten bör övervägas.
3. Utformning av enkel "körjournal" eller drifts- och skötselinstruk­
tion för driftspersonal, enkel att hantera och förstå, omfattande en 
halv A4-pärm med perspektivskisser. Detta är ett projekt som skulle 
kunna genomföras t.ex. i samverkan Hufvudstaden-Fortifikations- 
förvaltningen, där man har kompletterande erfarenheter.
I andra sammanhang än inom kvalitetssamverkansaktiviteterna bör
följande studeras:
1. Utbildningsbehovet av förvaltare/driftspersonal. Kortsiktigt för 
nuvarande personal och relaterad till vanligt förekommande drifts- 
och skötselinstruktioner, långsiktigt med avstämning mot 
existerande grundutbildnings- och vidareutbildningsresurser.
2. Provningsmetoder för installationssystem och -utrustning
- angeläget område om beställar- och myndighetskrav blir mer 
funktionsinriktade.
3. Definitioner och begrepp i idrifttagningsskedet samt behov av 
komplettering av anvisningar till ISO 9000 (inom särskild arbets 
grupp med förvaltare, entreprenörer TNC och UTEK).
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9.6 Presentation av resultat
De olika objekten dokumenteras med tonvikt på förbättringar av idrift- 
tagningen och för att underlätta den framtida förvaltningen. En samman­
fattande slutrapport bör även innefatta en handboksdel med checklistor 
och andra rutiner avsedda för normalstora projekt - 100-150 milj.
Exempel på checklistor bilägges för byggansvarig-/installationsansvarig i 
projekteringsskedet (bilaga 25). och för installationssamordnare (bilaga 
26) från utredning för Byggnadsstyrelsen 1987-88 samt utdrag ur 
kurskompendium från Byggnadsentreprenörerna (bilaga 27).
En samlad rapport bör grundas på det fortsatta arbetet i denna delutred­
ning (studium av några pågående projekt och insamlade rutiner) och ut­
redningsförslag, som framkommer i de andra utredningar som behandlar 
övergång mellan produktion/förvaltning och andra skedesgränser.
Ett totalkvalitetstänkande innebär förändringar i alla de skeden som 
byggprocessen för närvarande är indelad i. Redan program och projek­
tering skall påverkas av möjligheterna att bygga (constructability) och 
förvalta och underhålla (operationability, maintainability).
Ett ökat engagemang av både beställarens förvaltningspersonal och entre­
prenörer bör på sikt kunna resultera i en rationellare övergång men också 
ge uppslag till nya affärsideér och en förändring av strukturer i bygg­
branschen. Utbildningsresurser för förvaltningsutbildning respektive
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entreprenörers ökade ansvarsåtaganden inkluderande förvaltningsansvar 
för viss tid blir viktiga konkurrensmoment vid val av entreprenörer. För 
fastighetsägare blir fullt färdiga, fungerande lokaler från första dagen ett 
viktigt moment i den framtida hårda konkurrensen om hyresgäster. Det 
är det första intrycket som till stor del kommer att prägla uppfattningen 
om byggnaden hos en hyresgäst.
Med samverkan under produktionen blir störningen mindre.
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Sid 1 av 4
Hans Westling 
1991-01-23
KVALITETSSAMVERKAN - ÖVERLÄMNANDE PRODUKTION/FÖRVALTNING 
Förslag till intervjufrågor
1. Inledning
En ökad kvalitetssamverkan diskuteras i en grupp med medlemmar 
representerande olika parter och skeden. Gruppen avser att 
initiera ett antal utredningar och försöksprojekt för att 
försöka förbättra gränsövergången mellan olika skeden. Denna 
utredning avser främst skedet mellan produktion och 
förvaltning.
Vi önskar få synpunkter från olika personer med erfarenhet av 
de olika skedena.
Du är särskilt utvald för vi tror att Du har stor erfarenhet 
och värdefulla synpunkter i den här frågan. I bilaga framgår 
deltagare vid samverkanskonferenserna.
Vi önskar få Dina synpunkter senast 1991-03-25. Formuläret 
sänds till Hans Westling, Promandat AB, Box 27103, 102 52 
Stockholm.
Tel. 08-667 80 20.
Frågor :
1. Hur tycker Du att byggprocessen fungerar idag - speciellt 
vad gäller slutskedet produktion till förvaltning? (Positiva 
och negativa synpunkter)
Bilasa 1: Intervjufrågor och intervjuade personer.
2. Kan en 
ytterligare
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ökad samverkan mellan parterna göra att man kan 
förbättra övergången produktion till förvaltning?
3. Har ni själva eller känner ni till andra som använt 
alternativa sätt att lägga upp byggprocessen för att underlätta 
överlämnande/övertagande från produktion till förvaltning?
4. Behöver regelverken förändras, t ex AMA-föreskrifter, 
kontraktsvillkor, garantier?
5. Skulle en annorlunda uppläggning av besiktningen och 
provningen kunna underlätta? I så fall, hur?
6. Skulle ni i ert företag vara intresserade av att deltaga i 
försöksprojekt med alternativ uppläggning, kanske efter de 
förslag som Du själv har på alternativ uppläggning?
7 . Eventuellt övriga kommentarer:
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Vi är tacksamma om Du kan sända in det här formuläret ifyllt 
senast 1991-03-25 till Hans Westling, Promandat AB, Box 27103, 
102 52 Stockholm.
VI TACKAR PÂ FÖRHAND FÖR DIN VÄNLIGA MEDVERKAN I DENNA 
ANGELÄGNA FRÅGA!
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Hans Westling 
1991-01-28
DEFINITIV LISTA INTERVJUER
KVALITETSSAMVERKAN - ÖVERLÄMNANDE PRODUKTION/FÖRVALTNING
Lennart Borggren Hufvudstaden AB
Sven-Erik Delsenius NCC Fastigheter
Lennart Eriksson Folke Ericsson Byggnads AB
Lars Föjer Byggnadsstyrelsen
Claes Gustafsson Skanska AB
Gunnar Kvist Hufvudstaden AB
Curt Sandberg Energo AB
Stefan Sandesten Byggnadsstyrelsen
Sven Ström Fläkt Installation, Göteborg
Arne Teofilusson FortF Öst, Eskilstuna
C E Wiwstam Projektrör AB
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1988-06-06 
Hans Wes tling
Begreppsdefinitioner idrif11 agn inq (avser hela avslutande
Begrepp Definition
1 Idrifttag- Betecknar hela det avslutande
ning skedet som förbereder över­
lämnandet av en helt färdig 
väl fungerande byggnad till 
brukare och förvaltare
2 Funktion Sådan användbarhet eller
sådan för användbarhet 
nödvändig egenskap som nor­
malt konstateras genom 
mätning, provning eller 
nyttjande.
3 Kvalitets- Undersökning för att bestämma om 
kontroll ett objekt beträffande en eller
flera kvalitetsegenskaper upp­
fyller givna fordringar.
4 Egenkon- Föreskriven eller frivillig kon­
troll troll som utförs i egen verksam­
het, på eget ansvar, utan krav 
på ojävighet hos den kontrol­
lerande .
5 Funktions- Undersökning av om komponent
kontroll uppfyller ställda krav beträf­
fande funktion. Exempel på 
funktionskontroll är luft­
flödesmätning i ventilations­
system, rökgasanalys, öppna/
Bilaga 2: Förslag till begreppsdefinitioner idrifttagning. Ur 
utredning för Byggnadsstyrelsen, Östra Regionen. 
(Westling 1987b)
av 6
skedet )
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stänga ventil eller fönster
o.dy. i kontrollsyfte.
6 Syn Icke kontraktsbundet men
dokumenterat konstaterande av 
förhållanden t.ex. syn av 
grannfastigheter före och efter 
sprängning, syn vid inflyttning 
före slutbesiktning.
7 Installa- En installationskunning sam-
tionssam- ordningsman med erfarenheter från
ordnare aktuella arbetsmoment ska ansvara 
för installationssamordningen.
8 Installa- Arbetsuppgifter som normalt utförs
tionssam- av särskild kunnig installations-
ordning samordningsman. Denne ska i god 
tid före arbetenas utförande 
planera och samordna byggnads- 
och installationsarbetena
inkl. provning. Innefattar
dels enligt AB 72 3:14.
dels GE:s samordnino samt
ursparingar/håltagningar och 
utrymmessamordning för olika
installationsdelar .
9 Tidplan för I god tid, dock senast i AF angiven
slutskede tid före driftsätt anläggning, ska
GE till Byggnadsstyrelsen redovisa 
en de t a 1jt i dp 1 an för provning av 
injustering och funktionssamband samt 
samordnande funkt ionsporvning ar.
De t a 1jt i dp 1 anen ska redovisa omfatt­
ning och tidföljd för samtliga prov­
ningar. Även be1 as tningsberoende 
provningar efter slutbesiktning 
redovisas .
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10 Provning Undersökning för att bestämma en
eller flera egenskaper hos ett
objekt. Med objekt avses här en
mängd, t.ex. en enhet, ett parti.
Provning kan ingå i kontroll, men
kan också utföras oberoende av
kontroll, dvs utan att fordringar 
på objektet finns uppställda ifråga­
varande egenskaper.
11 Provut­ Prouutförande ska bekostas av GE.
förande Beträffande omfattning och ut­
förande - se resp. teknisk be­
skrivning. Provutförande ska ut­
föras vid tidpunkt som medger
Byggnadsstyrelsen erforderlig
granskningstid, normalt 4 veckor,
och i så god tid före resp. be­
ställning av ingående material 
att eventuella justeringar inte
medför tids- och kostnadskonsek-
venser .
12 Egenprov­ En del som ingår i det mera över­
ning gripande begreppet egenkontroll.
Omfattar ett antal åtgärder 
även på byggområdet av statisk 
natur. Egenprovning avser inom 
arbetsområde, t.ex. tryck- och 
täthetsprovning, i so 1 at ionsmät- 
ning etc. i takt med montaget
av resp. entreprenör.
Ska omfatta vad som föreskrives
i teknisk beskrivning och kan 
omfatta både föreskriven, men 
av entreprenören själv eller annan
utförd provning samt ytterligare 
provning som entreprenören
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själu önskar göra före den
föreskrivna provningen.
All egenprovning utförs i takt 
med montaget, dokumentation och 
protokoll över egenprovning ska 
för generalentreprenader lämnas 
av GE till Byggnadsstyrelsen före
kontroll av driftsätt anläggning.
13 Injus­ Av driftvärden - hellre än "in-
tering reglering". Inställning av don 
i distributionssystem för vätska 
eller gas för att beräknad eller 
föreskrivna värden ska erhållas 
i systemets olika delar.
Injustering utförs så snart
det kan ske. Först för del­
system, därefter för helt 
system och flera system.
Injustering ska vara utförd 
vid driftsätt anläggning 
enligt teknisk beskrivning.
14 Driftsätt Med driftsätt anläggning avses
anläggning - att samtligt material ska vara
levererat och monterat, inkl.
alla anslutningar samt märk­
ning och skyltning utförd.
- att alla apparater ska vara
driftsatta, vilket innebär
att elanslutna apparater ska
vara spänningssa11 a och
kontrollerade avseende
ro t a t i onsri k tning etc, samt
att rör och kylsystem ska
vara fyllda med avsedda media
- att erforderlig egenk ontro 11 , 
egenprovning och säkerhets-
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besiktning ska vara utförd
- att vidimerade protokoll över
egenkontroll och egenprovning
ska vara överlämnade,
- att gen om föringår, även prov­
isoriska, ska vara tätade
- att injustering enligt teknisk
beskrivning ska vara utförd
- att grovstädning ska vara utförd
- att ifyllda kontrollplaner,
protokoll etc. föreligger
15 Provning av Provning utförs efter händel­
injus­ sen "driftsätt anläggning".
tering Den utförs först av resp.
entreprenör i enlighet med
teknisk beskrivning.
Därefter utföres injustering
i samverkan mellan olika fack.
Allt injusteringsarbete ska vara
avslutat innan provning av in­
justering får påbörjas.
16 Samordnad Provning av funktionssamband
provning provning av prestanda och
be 1 as t ningsberoende provning,
där flera entreprenörer medverkar.
Verkliga driftförhå11 anden efter­
strävas eller användes simulerad
belastning för kontroll av sam­
verkande prestanda. Installations-
samordnaren ansvarar för planering
och samordning så att provningar­
na kan genomföras och dokumenteras
på ett korrekt sätt.
17 Provning av Provning av funktionella för­
funktions- bindelsesamband mellan flera
samband entreprenader, t.ex. el, styr,
VVS, kyla etc.
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Provningar som har till syfte att
säkerställa hela funktionen
från början till slutpunkt av
entreprenadgränser .
18 Provning av Provning av prestanda avseende
prestanda installationer, varvid provas
inte enbart att delar fungerar
utan också hur installationerna
som helhet fungerar. Kan gälla
t.ex. hela reningsanläggningar,
k 1i ma t k ammare eller delar av in­
stallationer, t.ex. reg 1erfunkt i o ner .
19 Belastning- Provning som är beroende av års-
beroende tid eller installerad utrustning.
provning Beroende på behov och möjligheter
kan belastningsberoende provning
utföras före eller efter slut­
besiktning.
20 Slutbesikt- Vid slutbesiktning kontrolleras:
ning - Att alla pro vningspro t o k o 11
föreligger med godkända värden
och protokollen signerade.
- Att brister och fel som fram­
kommit vid kontroll av driftsätt
anläggning åtgärdats.
- Att entreprenaden i övrigt upp­
fyller de ställda kraven. Gäller
t.ex. dokumentation - underlaq för
drift- och sköt se 1i ns truk t i o ner,
underlaq för re1 at i o ns hand 1inqar ,
bruk arv äg 1edning m.m.
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Bilaga 3: Översikt entreprenadtidens slutskede 
(Byggnadsstyrelsen, 1988-05-24)
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överlämning av byggnader, anläggningar m m tillhörande försva- 
rets fastighetsregister
Fortifikationsförval tningen föreskriver med stöd av 10 § all­
männa verkstadgan att nedanstående bestämmelser skall gälla för 
överlämning av byggnader, anläggningar m m vilka utförts eller 
ombyggts med anlitande av medel från anslaget anskaffning av 
anläggningar.
Med överlämning avses ett uppdrag till 1 okal brukande myndighet 
(LM) som innebär utökat förvaltningsansvar. Härav följer att 
överlämning inte är motiverad för objekt som genomgått under­
hålls- och/eller reparationsåtgärder som inte medför förändring 
av tidigare förvaltningsuppdrag.
I de fall kostnaderna för byggnadsföretaget beräknas överstiga 
gränsen för att underställas regeringens prövning skall överläm­
ning genomföras som separat förrättning. Under "steggränsen" 
skall byggnaden/anläggningen överlämnas i anslutning till slut­
besiktningen. överlämningshandling skall läggas som bilaga till 
besiktningsutlåtandet.
Vid överlämmngsförrättning skall upprättas protokoll som inne­
håller uppgifter enligt bilagda förteckning i til 1ämpli ga delar.
Föreskrifterna är utformade för att tillämpas även i fråga om 
befästningsanläggningar med omfattande och komplicerade instal- 
1 a ti oner.
Driftkostnader som avser tid efter överlämning får inte betalas 
med investeringsmedel.
1 Anmälan
Projektledaren skall lämna uppdrag åt byggledaren, om möjligt 
senast 2 månader före färdigstäl1andetidpunkt, att genomföra 
överlämning av byggobjekt till LM.
Bilaga 4: Rutiner för överlämning av byggnader, FortF.
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2.1 Uppgift om lokalbrukande myndighet (LM)
2.2 Uppgift om läge beträffande driftinstruktion och skydds- 
kontrol1 bok
2.3 Beräknat riktvärde gällande drift- och underhållskostna­
der.
3 I förekommande fall skall följande besiktningar och prov 
vara utförda före överlämning
a) Kontroll och provning av luftreningsanläggningen
b) Kontroll och provning av anläggningens täthet
Beträffande anläggning, där brandfarliga eller explosiva varor 
hanteras skall tillstånd till hanteringen enligt BVKF eller 
IFTEX föreligga.
Anläggningen skall vara avsynad för ändamålet samt vederbörande 
kommunal räddningschef orienterad.
4 överlämningsförrättning
4.1 Byggledaren skall kalla till överlämningsförrättnino och 
ansvara för att protokoll från förrättningen upprättas.
4.2 Byggledaren kan vid behov anlita FortF/FACK.
4.3 Protokoll från överlämningsförrättning skall insändas bl a
till FortF/FACK. I övrigt se bilaga § 20. ./.
4.4 Bil § 16. överlämnande av säkerhetsskyddsansvar enliat ./.
SUA pkt 8 meddelas av byggledaren till biträdande säker­
hetschefen vid den regionala enheten
5 yBBSifïfü-ÎIIl-EîTSÏShy1
5.1 Byggledaren skall vid förrättningen tillhandahålla uppgif­
ter beträffande arbetsläge, entreprenader och slutbesikt­
ningar, garantitider, intyg från besiktningar beträffande 
tryckkärl, lyftkrokar, telferbalkar o d.
5.2 Projektledaren skall vid förrättningen tillhandahålla upp­
gifter beträffande markdisposition, avtal om vatten-, av­
lopps- och elkraftanslutning samt avsyningar enligt BVKF 
och/ eller IFTEX (jmfr pkt 3 ovan). Åtaganden mot bl a
FMV skall redovisas.
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5.3 Uppgifter som i tillämpliga delar skall behandlas vid
över lämnlngsförrättning framgår av bilaga: "Förteck- ./.
ning ...".
5.4 Avslutning enligt bilaga § 21.
BVKF * (försvarsmaktens gemensairma bestämmelser för åtgärder mot 
brand- och explos 1onsfara, vattenförorening, kemisk 
häl sopåverkan från brandfarliga varGr m m).
IFTEX * (Instruktion för förvaring och transport av försvarets 
explosiva varor).
ERIC PETTERSSON
Arne Teofilusson
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FÖRTECKNING
över ärenden som 
av byggnader och 
ninqsförrättninq
Vinjettmeninq
Närvarande
§ 1 Redogörelse
§ 2 Arbetsläget
Sid 4 av 9
Bilaga till TM 
Sid 1 (6)
i tillämpliga delar skall behandlas vid överlämning 
anläggningar samt intas i protokoll frän överläm-
Anläggningens nr, datum för förrättning.
Namn, myndighet och förvaltningsgren
anges.
a) Objektets slag och omfattning (även 
vägar och planer, mastfundament, 
truppbefästningar o d).
b) Beställarens krav jml behovsunderlag 
(dat och bet).
c) Byggande myndighet, entreprenad.
d) Disponerande myndighet (om annan än 
LM).
a) Entreprenaden och entreprenören samt 
tidpunkter för besiktningar och garan­
titider (blankett u-bil 1).
b) Återstående besiktningar utförs av 
vem? När?
c) Vem bevakar statens intressen under 
garantitiden, vem föranstaltar om 
garantibesiktningar?
d) Arbeten under garantitiden. Erinran 
enligt standardtext.
e) Beslutande arbeten som ej har utförts. 
Vem svarar för deras utförande? 
överenskomms vid förrättningen och 
beslut meddelas av överlämningsför- 
rättaren !
f) Relationshandlingar. Underlag.
g) Totalfunktionsprov. När? Av vem?
BILAGA 4
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§ 3 Mark, tippar och 
skoqsavverkninq
§ 4 Maskininstallationer
§ 5 Leverans av elström
a) Omfattning (kvm eller ha). 
Fastighetsbeteckning (ar). Markägare.
b) Markdisposition. Ägande - nyttjande 
el 1 er servitutsrätt.
c) Atkomsthandlingar? Är markärendena 
full följda?
d) Mark för vägar, vatten-, avlopps-, 
tele-, elledningar. Avtal.
e) Mark för tippar. Rätt till 
tippmassor?
f) Genomförd skogsavverkning?
Äganderätt till fälld skog?
a) Vem ansvarar för maskintjänsten?
b) Uppgifter om kraftaggregat. Typ? 
Effekt?
c) Finns drift- och skötsel instruk- 
tioner. (vid befästningar hänvisas 
till § 18: Befästningsinstruktion).
d) Skyddskontroll. Vem utför 1 : a ? När?
Intervall?
e) Verktyg och reservdelar för maskin­
skötseln. Behov av? Komplettering? 
Vem?
f) Protokoll och intyg från provbelast­
ning av lyftkrokar, lyftöglor och 
telferbalkar? Märkning?
g) Maskindrivna portar, tryckkärl, 
SA-besiktning utförd? 1 : a besiktning? 
Återkommande besiktningar.
a) Kraftleverantör
b) E1 av ta 1, vem har eller skall upprätta 
sådant?
c) Uppgift om befintlig mätare.
d) Gränsdragning mellan kraftleveran­
tören och FortF anläggningar.
e) Myndighet till vilken elräkningar 
skall ställas (märkning av faktura).
FortF/FAC Ku
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§ 6 A Vattenförsörjning
§ 6 B Avlopp
§ 7 Brandskydd
§ 8 Larm
a) Leverantör (egen brunn, eget förband 
kommun).
b) Resultat av utförda provpumpningar 
och analyser.
c) Vattenleveransavtal. Verr har eller 
skall upprätta sådant.
d) Vattenmätare. Var?
e) Gränsdragning mellan vattenleveran­
törens och FortF anläggningar.
f) Myndighet till vilken vattenräkningar 
skall ställas (märkning av fakturor).
a) Emottagare (egen reningsanläggning, 
kommunal anläggning).
b) Avloppsavtal.
c) Gränsdragning mellan emottagarens och 
FortF anläggningar.
a) Vem har fastställt omfattningen av 
erforderliga brandskydds ins tal 1 a tio­
ner?
Har dessa utförts? Kompletteringar?
b) Vem har fastställt omfattningen av 
erforderlig s1äckmateriel? (Jfr DI). 
Har materielen anskaffats, utplace­
rats och varselmärkts?
c) Är berörd brandchef orienterad? Har 
brandsyn verkställts? Av vem? 
Resultat?
a) Har maskinlarm installerats?
Var terminerar larmet? Förs larmet 
vidare till ständigt bemannad plats? 
Var?
b) Har automatiskt- och/eller manuellt 
brandlarm installerats?
Var terminerar brandlarmet? Förs lar­
met vidare till ständigt bemannad 
plats? Var?
BILAGA 4
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§ 12 Till bebor till 
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a) Har inbrottslarm installerats? Var 
terminerar inbrottslarmet? Förs lar­
met vidare till ständigt bemannad 
plats? Var?
b) Finns TV-bevakning ordnad? Passning? 
Var?
c) Uppgift om stängsel, grindar.
d) Har nycklar till låsen förvarats be­
tryggande under byggnadstiden?
a) Har besiktning av arbetarskyddsåtgär- 
der utförts? Av vem? Resultat? Proto­
koll?
b) Har mätning av radondotterhalt ut­
förts? Av vem? Resultat? Protokoll?
a) överlämning enligt uppgjord förteck­
ning kvitteras (avser nycklar).
a) Avser materiel som monteras genom 
fastskruvnirg eller motsvarande satt 
så att den är löstagbar t ex fläktar, 
elverk, kompressorer, transformato­
rer, luftreningsanordningar, avfukt- 
ningsaggregat, pumpar, släckmateriel 
m m. Sådant materiel skall påföras 
"Ti 11behörskort för byggnad/anlägg­
ning".
a) Antal, typ , volym
b) InvaIlning
c) Avsyning enligt BVKF verkställd? När?
d) Tillstånd jämlikt BVKF lämnat?
e) Anmälan till FortF cisternregister?
f) Uppfyllnad vid överlämningen? Åtgärd?
g) Föreståndare för oljeförrådet enligt 
BVKF (mom 121)?
Vilken myndighet skall bestrida drift­
kostnader för belysning, kraft, uppvärm­
ning, avfuktning, kylning m m? Från när?
BILAGA 4
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§ 1 5 Forval tmnq
§ 16 Säkerhetsar.svarig 
myndighet
§ 17 Redovisning i för­
svarets fastighets­
register 
§ 18 Befästningsin- 
s truk t i on
§ 19 Övriga synpunkter
a) Lokal brukande myndighet?
b) Tidpunkt för i anspråktagande av bygg­
nader och anläggningar.
c) Resolution enligt IFTEX mom 705.
a) Säkerhetsansvar enligt SUA?
b) Direktiv för fortsatt tillträde för 
entreprenörers anställda m fl.
Beslut!
Byggnaden/anläggningen skall redovisas 
i försvarets fastighetsregister.
a) Finns befästningsinstruktion? Fast­
ställd? Konceptutgåva?
b) Fastställd befästningsinstruktion 
skall snarast tillställas anlägg-
ningen enligt nedan
Del 1 Allmän del genom försorg
Del 2 Skyddskon- 
trol1 bok genom försorg
Del 3 Driftinstruk- 
tion genom. försorg
Del 4 Skyddstjänst- 
instrukticn genom försorg
Del 5 Brandinstruk­
tion genom försorg
a) Mottagande myndighets erinringar och 
önskemål .
b) Eventuellt ytterligare kontrol1 punk­
ter med hänsyn till objkettypen.
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§ 20 överlämnings- 
protokol 1
§ 21 Avslutning
a) Delgivningalista (antal ex?)
1 IRB
2 Mottagande huvudprogrammyndighet
3 Annan central myndighet
4 Mi 1 itärbefälhavaren
5 Mottagande lokal brukande myndighet
Inom FortF
1 Byggande enhet
2 Projekterande enhet
3 Fastlghetsregistret
Förrättningsledaren överlämnade K/B till 
som lokalförvaltande myndighet för fram­
tida förvaltning samt avslutade förrätt­
ningen .
Vid protokollet
Justeras
C14/208
BILAGA 5
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Östra byggnadsområdet
E fterarbeten
För bevakning och utförande av efterarbeten gäller följ 
ande tidplan:
Slutbesiktning
Efterarbeten skall vara anmälda 
färdiga.
Adm.enheten varslar byl att an­
mälan ej kommit in.
Adm.enheten sänder skrivelse 
till entreprenören...
__  att ef-
terarbetena skall vara fär­
diga.
\
^7
Kontroll av byl om efter- 
arbetena utförts.
Efterarbet ena beställs från 
annan entreprenör. ->
Bilasa 5: Rutin för bevakning av efterarbeten, FortF.
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2 CHECKLISTA FÜR OBJEKTSDOKUMENTATION
2.1 Allmän
Som ovan nämnts förelåg redan vid tiden för ansökan till BFR en 
klar inriktning på det som skulle vara medlet för en tillfreds­
ställande dokumentation av objektet: en checklista. Projektredo­
visningen har därför fått en uppläggning runt checklistan, utar­
betandet av den och uppföljningen av arbetet med den som hjälp.
En av byggherren utarbetad checklista skulle i och för sig kunna 
föreligga som förfrågningshandling. Så har icke varit fallet inom 
Rissnes etapper, utan där har den arbetats fram i samråd mellan 
parterna efter det att entreprenör antagits.
I objektets AF-del har angetts under punkt A2.713 att byggherren 
eftersträvade att genomföra "produktionsanpassad besiktning".
Det som.avsågs var ett arbete i linje med forskningsprojektet. 
Någon möjlighet för entreprenören att bedöma vad detta egentligen 
avsåg fanns inte vid tillfället, men några frågor på detta har 
ändå icke ställts innan upphandling.
Syftet med checklistan är sålunda inte för ögonblicket att in­
föra någon ny kontraktshandling i byggprocessen utan framför allt 
hitta ett medel att mer medvetet genomföra samspelet byggherre/ 
entreprenör fram till slutbesiktningen. Givetvis kan den förra 
utvecklingen tänkas där denna arbetsform utvecklas till ett obli­
gatorium, men detta projekt har inte lett till sådana slutsatser. 
Mer härom i den avslutande texten.
2.2 Checklistans form
Den checklista som arbetas fram skall ligga till underlag för 
dokumentationsarbetet fram till slutbesiktning. Den skall baseras 
på de olika entreprenaddelarnas beskrivningar på så sätt att man 
ur dessa sorterar fram de punkter där det bedöms som angeläget 
med en successiv dokumentation av hur arbetet utförts.
Utarbetandet innebär dels att ta fram ett väl avvägt utdrag ur 
byggnadsbeskrivningen, dels att ställa upp det hela på ett så 
överskådligt sätt som möjligt, dels att använda ett språk och 
ett antal termer som inblandade parter uppfattar på samma sätt.
Checklistan bör för varje medtagen beskrivningspunkt redovisa 
AMA-kod och beskrivningsrubrik. Sedan bör avsedd dokumentations­
form framgå, och slutligen bör visst utrymme finnas för komplet­
terande förklarande anmärkningar. Exempel på den checklista som 
använts inom kv Skvadronen finns på följande sidor, som också 
redovisar, vilka förklaringar till använda begrepp som här fast­
lagts .
Checklista för objektsdokumentation. Ur "Dokumentation 
för slutbesiktning" (Källa: Sandahl, 1983)
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Eftersom checklistan inte gärna kan göras till ett täckande 
koncentrat ur byggnadsbeskrivningen blir inte kravet på full­
ständighet och exakthet 100-procentigt. Parterna måste hela 
tiden vara mycket klara häröver, annars riskerar man att andra 
viktiga delar av beskrivningskraven faller bort.
Huruvida den form som checklistan fått i detta projekt kommer 
att stå sig beror givetvis på vilken spridning den får och vilket 
intresse den möter. Med utvecklad metod följer säkert förändrade 
hjälpmedel. Till dess får bilagda handlingar tjäna som exempel.
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AMA SON
P
P1
P1.31
P2
TEXT
Puts.målning ra ra 
Putsbruk
Armerad puts på underlag på vägg
utomhus
Armering
Spritputs
Avfärgad puts
Sockelputs
Målning
Material- och varurcdovisning 
Kontroll av målningsunderlag
37.133 Brandskyddsfärg
Rostskyddsfärg
P2.1 Industriell målning
P2.2 Byggplatsmålning
TYP AV DOKUMENT ANMÄRKNING
Följesedel
Anmälan
Anmälan
Anmälan
Anmälan
Förteckning Se sid P/3
Protokoll Samråd m. B o måln.entr.
(Provlägenhet)
Provn.intyg +
följesedel -"-
Dokumentation Redovisning. Ev. behandlings-
kontroll vid fabrik
Anmälan
Ur "Checklista för kv Skvadronen"
Begreppsförklaringar
Anmälan - Skriftligt meddelande från GE till B
eller i vissa fall myndighet.
Besiktning ■ I AB 72 angivna former för undersökning:
för-, mellan-, del-, slut-, efterbesikt- 
ning.
Dokumentation * Styrkande av sakförhållande genom, hand­
ling eller skrivelse.
Intyg, bevis * Myndighetspersons (eller annan ansvarigs) 
skriftliga bestyrkande av uppgift eller 
förhållande.
Journal
Kontroll
Protokoll
Provning
* Liggare för löpande anteckningar.
» Undersökning för bestämning av ett objekts 
egenskaper.
* Skriftlig redogörelse för vad som före­
kommit och beslutats vid sammanträde mel­
lan parter, underskriven av parterna.
= Undersökning genom fastlagd metod för be­
stämning av ett objekts egenskaper, ex 
i material eller utförande.
Rapport
Syn
Utlåtande
Anmärkning
a Parts skriftliga redogörelse för visst 
förhållande eller händelse.
» Undersökning motsvarande besiktning men 
ej angiven i AB 72.
» Skriftligt besked efter myndighets eller 
besiktningsmans undersökning.
= Anger förtydligande eller klarläggande 
åtgärd.
Aa
B
BN
GE
SE
UE
Ansvarig arbetsledare
Byggherre
Byggnadsnämnd
General entreprenör
Sidoentreprenör
Underentreprenör
Aa anger att ansvarig arbetsledare skall utses. 
Understruken text i SBN-kolumn anger byggnadsstadgan 62§.
Aktivitetsansvarig där ej annat anges är ansvarig arbets­
ledare.
U
r "Checklista för kv Skvadronen
’
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2.3 Utarbetande av checklistan
Det första utkastet till checklista för objektet arbetas fram av 
byggherren, naturligen byggledaren/kontrollanten för objektet, 
som tar hand om bygg- och markavsnitten, medan installations- 
delarna handläggs av respektive vvs- och el-kontrollant.
När utkastet föreligger samlas berörda till en genomgång av 
detta. Arbetet sker i grupper som anpassas efter vilken beskriv- 
ningsdel det gäller. Deltagare blir representant för byggherre, 
berörda konsulter och berörda entreprenörer. I Rissne-fallet 
har i detta tidiga skede också besiktningsmän varit utsedda, 
varför huvudbesiktningsman medverkat i byggruppen och vvs- 
respektive el-besiktningsman i sina grupper.
Gruppen läser sedan beskrivning och checklista parallellt, och 
här ges tillfälle till förklaringar från konsulten om vilken 
bakgrund som funnits för de olika punkterna i beskrivningen. 
Punkter som kommit med "för säkerhets skull" har då normalt 
ingen aktualitet i checklistan.
När hela checklisteförslaget blivit genomgånget skrivs listan 
ut på nytt, och om så bedöms erforderligt sker ytterligare ge­
mensamma genomgångar och revideringar. För denna etapp i Rissne 
gjordes flera nya utskrifter, mycket beroende på sökandet efter 
adekvat terminologi och hur mycket listan skulle omfatta. Senare 
etapper i Rissne har endast krävt en bearbetning.
Det måste här understrykas att arbetet med checklistan inte ger 
en automatisk kontroll av olika handlingars kvalitet, enbart en 
diskussion av de krav som de formulerat.
2.4 Erfarenheter från utarbetandet av checklista
Under 2.3 har redogjorts för det praktiska tillvägagångssättet 
vid utarbetandet av checklistan. Allmänt settär erfarenheten att 
detta sätt att gemensamt samlas kring objektet av de inblandade 
upplevs mycket positivt. Eftersom vid denna tid av bygget inga 
frågor hunnit uppkomma, där part står mot part, ger denna kon­
takt enbart ett närmande av parterna.
Den gemensamma genomgången överbrygger skarvarna i processen från 
projektering till upphandling till genomförande och viktiga för­
delar däri är följande:
konsultens medvetenhet i beskrivningsarbetet ökar; 
han skall ha skäl för vad han för in i beskrivningen
konsulten får för mottagarna byggherre/entreprenör 
förklara svårbegripliga punkter i beskrivningen
byggherren tvingas till en inlärning innan bygget 
startar som han många gånger inte hinner med eller 
försummar
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mindre goda handlingar kan "räddas" genom att 
man vid tidig genomgång kommer på felen
olika kvaliteter i beskrivningen ifrågasätts ännu 
en gång innan arbetet startar, öppnar möjligheter 
till kostnadsbesparingar, när onödiga överkvalite­
ter kan elimineras
entreprenören får tidigt en inlärning av beskriv­
ningen, som ligger på sidan av kal kyl arbetets kost- 
nadssökande, och kan i tidigt skede ifrågasätta 
konstruktiva förändringar, så att det kan finnas 
möjligheter att få dem genomförda
besiktningsmannagruppen kommer in i objektet re­
dan från start, vilket är värdefullt, både som ka­
talysator i checklistearbetet och för att i tidigt 
skede framföra sin syn på handlingarnas krav och 
konsekvenser. Här måste en markering göras om vik­
ten av att besiktningsmännen uppträder mycket neut­
ralt, så att inte respekten för deras objektivitet 
rubbas.
För byggets fortsatta utveckling kan ifrågasättas om inte det 
beskrivna samarbetet har väl så positiva arbetsmässiga effekter 
som checklistans senare användning för dokumentationen.
Både i referensgruppen och i arbetet med kv Skvadronens check­
lista har konsulter markerat sitt intresse att deltaga också 
i genomförandeskedet. Konsulternas kontakt med byggnadsobjekten 
begränsas annars ofta till "utryckningar" när något i handlingar 
na är felaktigt eller otillfredsställande. Denna nya möjlighet 
att brygga över en skedesskarv har därför i konsultlägret upp­
levts positivt.
Det har också diskuterats om inte konsulterna skulle kunna ta 
över någon form av ansvar för utarbetandet av checklistan. Här 
är dock vår inställning att så länge inte densamma har en given 
plats i förfrågnings- och kontraktshandl ingar, något som vi är 
tveksamma till, känns det mer naturligt med den uppläggning som 
beskrivits i det föregående.
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Bilaga 7: Egenkontroll och överlämnandeplan, Stockholms­
projekt et I (Källa: Nilsson, 1985)
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Bilaga 8: Information till brukare, Stockholmspr oj ektet I 
(Källa: Nilsson, 1987)
BILAGA 9
Bilasa 9:
Program för kvalitetsstyrning. Kv. Trädskolan, 
Stockholm. Ur utredning medförslag som 
användes i tillämpliga delar av den ena 
byggherren - Einar Mattson Byggnads AB -, 
medan den andra - HSB - tillsammans med 
sin entreprenör använde andra rutiner. 
(Westling, 1987c)
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7.4 Jämförelsepunkter. Karaktäristiska drag
1 de särskilda tabellerna (bilaga 7 ) redovisas några 
punkter kring de olika branscherna. 6rganisa t i on , 
produkten, avtal, prover, rutiner, tidplan, utbild­
ning och övrigt. Några karaktäristiska drag kan 
konstateras :
1. För processanläggningar och kraftverk leder 
försenad idri ft tagning till stora ekonomiska 
förluster för ägaren genom direkt bortfall av 
produktion. Leveransavtalen innehåller därför 
mycket stora viten. De kan röra sig i storleks­
ordningen 100.000:- kronor till 1 miljon kronor 
per dag. Mycket stora ansträngningar görs då för 
att leverera färdiga fungerande processan­
läggningar i rätt tid. Genomgående är alltså 
funktionskraven, kraven på garantier och 
storleksordningen på viten avsevärt större.
2. Man har oftast i avtal tänkt igenom prov­
nings för farandet och redovisat hur provningen 
skall ske i etapper, som är kontrak t sbundna. Det 
påminner om det arbete som Byggnadsstyrelsen 
prövat bl a för Tomteboda postterminal och 
Riksbyggnaderna.
3. Ofta, men ej alltid, finns projektmanual eller 
projekthandbok som omfattar dels vissa allmänna 
delar som gäller alla projekt i företaget eller i 
organisationen, dels vissa speciella delar för 
just det aktuella projektet dock ej speciellt 
idrifttagningen.
4. För speciellt kärnkraftsi dan, men också för off 
shore, har man utvecklat QA-rutiner (Quality 
Assurance), ett systematiskt kvalitets-
säkringssystem, som påverkar organisation, 
provning och dokumentation.
3. Tidplanerna, med undantag av kärnkraftsidan, är 
inte särskilt sofistikerade. För i drif11agn ing 
finns t ex inom off shore eller petrokemisk 
bransch ej speciellt detaljerade tidplaner men 
man betonar "nyckelhändelser". (Bilaga 10).
6. Genomgående är utbildning och dokumentation 
viktig. Uppdragsgivarens/beställarens egen 
personal får komma in tidigt och entreprenö­
ren/leverantören har ofta särskilt åtagande att 
utbilda personalen, bl a användare av drifts- och 
skötselinstruktioner.
7. En genomgående skillnad i förhållande till 
byggbranschen är att man har ett större samlat 
ansvar, dels på företag, men också på vissa 
personer som följer projekten från början till 
slut. Man har också i flera fall särskild
idrif11agningspersona 1 , "start up personnel",
"instrument engineers" med en stark medvetenhet om 
vikten av att i rätt tid uppnå avsedd funktion.
För petrokemiska och kärnkraftsanläggningar 
uppsattes särskilda idrifttagningsorganisationer . 
Funktionsansvar betonas t ex mera inom off shore 
(Bilaga 10 ) .
Bilasa 10: Karakteristiska drag för idrifttagning i olika branscher 
(Westling, 1986)
1 IN
ST
A
L
L
E
D
 CO
ST
BILAGA -1 1
1 sida
STARTUP COST EXAMPLES
Bilaga 11: Exempel på kostnader för idrifttagning. Start-up costs vid 
petrokemisk industri. (Westling, 1986, med 
hänvisning till seminarium vid Center for Professional 
Advancement i Amsterdam 1984)
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Bilaga 12: Funktionsansvar utan eget montage vid ventilation 
offshore. (Principskiss enligt Sander Faxvall, 
BSK B S-Konsult AB, numera Ener go AB) 
(Westling, 1986)
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Fiaur Slutfasen vid offshore resp byggande
OFFSHORE
Systematisk kontroll
Vissa leverantörer har 
funktionsansvar och svarar 
för idrifttagning
Provning genom särskild 
avdelning, systemvis.
Dokument signeras av 
4 parter
Nyckelhändelser
Egen elförsörjning 
Rätt lämna kaj
Certificate of fitness 
Flaggskifte
I5
K
4.
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Stickprovskontroll -----------------------------------
Leverantörers funktions- _______________________________________
ansvar av undantag
Provning av leverantören ----------
Besiktning
- stickprovsvis provning —
- godkännande ^
Restarbeten
Intrimning ______
Bilaga 13: Idrifttagning vid offshore resp. bygge. (Ur PM
H. Westling dat. 1983-05-31 för Byggnadsstyrelsen)
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MECHANICAL COMPLETION
"WHY COMPLETE CONSTRUCTION BY TEST SYSTEMS?"
CONSTRUCTION COMMISSIONING
INITIAL
! OPERATIONS I
't—
75 TO 85%
MECHANICAL
COMPLETION
■TEST SYSTEMS DEFINITION
"A METHOD OF COMPLETING THE PLANT BY SYSTEMS OR SEGMENTS TO 
BEST FIT THE COMMISSIONING AND STARTUP ACTIVITIES SCHEDULE ... 
SUCH AN APPROACH RESULTS IN THE EARLIEST POSSIBLE STARTUP DATE."
Bilas a 14: Parallella avslutande arbeten (mechanical completion­
commissioning) vid petrokemisk industri. (Westling, 1986)
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Bilaga 15: Montage och drifisättningslogik vid kraftverk. 
(Ur projektrutiner för Asea-Atom)
90
-1
2-
01
SKOGSINDUSTRIERNAS 
TEKNIK AB
PROJEKTTIDPLAN
LEVERANSKONTRAKT
Utrustningar och montage
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Kontraktsbllaga 4
Sida 1 ( )
Kontraktsbeteckning
Projekttidplan
Kontraktsdag
Godslagringsdag
Montagestartdag
Montagefärdigdag
Start intrimning
Start provdrift
Övertagandedag 
Risken för Anläggningen 
övergår till Beställaren 
Garantitid börjar löpa
Senaste dag för på­
kallande av besiktning
Genomförd
besiktning
Anläggningen
godkänd
► Montagetid
Ev. kompl.arbeten från 
Beställarens sida
Intrimning
Tidrymd enl §14 
i kontraktet
Provdrift
Max 4 månader
Besiktning
Utvärdering 
av besiktning
Utbildning
f Skriftlig anmälan om att 
-< Anläggningen färdigställts 
L för intrimning
j Skriftlig anmälan om att 
K Anläggningen är klar 
för provdrift
f Skriftlig anmälan om 
-< genomförd godkänd 
l provdrift
Max 2 månader
{
Godkännande
besiktningsutlåtande
Bilaga 16: Begrepp - Provning/övertagande. I skogsindustrins 
kontraktsvillkor, SSG.
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Bilaga 17: Begrepp - Provning/övertagande. I Allmänna
bestämmelser för leverans av anläggningar (ABA 78), 
Sveriges Mekanförbund.
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Water Distribution
THE COMMISSIONING OF 
WATER DISTRIBUTION SYSTEMS
CODE SERIES W
W0.0. INTRODUCTION
The object of commissioning is to ensure that installa­
tions operate in conformity with the requirements of the 
design specification. Because of the wide variation and 
complexity of projects this commissioning procedure is 
compiled in general terms.
Other Codes in the present series deal with:
Air Distribution Systems (Series A)
Boiler Plant (Scries B)
Control Systems (Series C)
Refrigerating Systems (Series R)
Where reference is made to these Codes in the text, the 
appropriate abbreviation is used.
It is essential that the various checks described in this 
Code arc carried out in the stated chronological order in 
relation to other Codes in the Series.
W0.1. SCOPE
This Code deals with the work involved in commissioning 
hot, chilled and condenser water distribution systems for 
heating and cooling installations in buildings.
The commissioning procedures described represent a 
standard of good practice and are presented in the form 
of recommendations generally acceptable within the 
industry.
Attention is, however, drawn to the fact that this Code 
or specific clauses therein, may be covered by statutory 
regulations when quoted in a specification.
Compliance with this Code docs not confer immunity 
from relevant statutory and legal requirements.
W0.2. DEFINITIONS
For the purpose of this Code the following definitions 
shall apply:
(i) Commissioning: The advancement of an installation 
from the stage of static completion to full working 
order to specified requirements.
Hou 1. Commissioning includes the setting-to-work 
and regulation of an installation.
(a) Setting-to-work: The process of setting a static 
system into motion.
(fi) Regulation: The process of adjusting the system 
to the specified tolerances.
Note 2. Commissioning shall be deemed complete 
at the ‘conclusion to regulation' (Clause W2.5.5).
(ii) Testing: The evaluation of the performance of a 
commissioned installation.
Hole 3. Testing is not covered by this Code and is a 
separate consideration. It shall include any checks 
or tests subsequent to W2.5.5 which may be 
required in proving the performance of the com­
missioned installation.
WOJ. SPECIFICATION
The Code assumes that the installation is complete and 
properly constructed to an agreed specification. The 
specification should state how the plant is designed to 
operate and the permissible tolerances. Notes for the 
guidance of designers arc given in Appendices W3.1, 
W3.2 and W3.3.
W0.4. INSPECTION
Commissioning in no way replaces the process of inspec­
tion which should be carried out during construction as 
part of normal good engineering practice.
W0.5. COMMISSIONING RECORDS
It is essential that the results of all checks and measure­
ments are recorded in writing at the time. Breaks in the 
continuity of commissioning operations arc likely and 
proper records will show the state of progress at any stage. 
Great importance is attached to the necessity for provid­
ing commissioning records as part of the ‘hand-over’ 
information. It is recommended that a pro forma is 
compiled from the Code for the particular job.
W0.6. RESPONSIBILITY
Responsibility for commissioning is a contractual 
matter and, as such, is outside the scope of this document. 
Nevertheless, it is recommended that the whole com­
missioning procedure should be under the guidance and 
control of a single authority.
A number of different skills will be involved in providing 
a complete installation and close collaboration among all 
concerned is essential. It is acknowledged that the 
commissioning procedures associated with particular 
items of equipment, for example cooling towers, may call 
for specialist knowledge. This docs not detract in any 
way from the object of the Code which is to define how 
commissioning should be carried out and not who should 
do it.
Bilasa 18: Commissioning Codes. Exempel på brittiska regler för 
idrifttagning av vattensystem (CIBS, Storbritannien)
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Byggestyrelsens cirkulære af 12. november 1986
Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder
Område
§ 1. Dette cirkulære gælder for
a) byggeri, som får tilsagn om offentlig statte 
efter lov om boligbyggeri,
b) statsligt byggeri,
c) andet byggeri, når vedkommende styrelse 
træffer bestcmmelse om cirkulærets an- 
vendelse, og når der til arbejdet ydes 
statsstotte eller statslig udgiftsrefusion, 
eller arbejdet i övrigt helt eller delvis fi- 
nansieres over de årlige bevillingslove.
Sik. 2. Stk. 1 gælder også for ombygnings-
arbejder, når disse gennemfares efter et pro- 
jektmateriale og har et sådant omfång, at de 
i det væsentlige organiseres og afvikles som 
en byggesag. Cirkulæret gælder ikke for be­
stående bygningsdele.
Formål
§ 2. Gennem kvalitetssikring af byggcriets 
ydelser skal svigt i byggeriet modvirkes.
Sik. 2. God kvalitetssikringsskik omfatter 
en fagmæssig og omhyggelig brug af den 
byggetekniske og organisatoriske viden, der 
på tidspunktet for en ydelse findes i fagkred- 
se om sikring af ydelsens kvalitet.
Parlernes opgaver og indbyrdes forhold
§ 3. Bygherren skal som nævnt i dette cir- 
kulære sikre, at det færdige byggeri opnår 
den tilsigtede kvalitet. Bygherren skal stille 
de fornodne krav om kvalitetssikring til råd- 
givere og entreprenörer.
§ 4. Rådgivere og entreprenörer skal hver 
for sig kvalitetssikre deres ydelser i overens-
Byggestyrelsen, 1. komor, j.nr. 3.108
stemmelse mcd god kvalitetssikringsskik og 
herunder i fornodent omfang udnytte de 
hjælpemidler, der til enhver tid findes som 
aiment teknisk fælleseje.
Sik. 2. Bygherren skal ikke kontrollere 
indsatsen efter stk. 1. I tilfælde hvor der fö­
religger et speciell behov for at sikre byggeri­
et mod svigt, kan bygherren i rådgiveraftaler 
og ved udbud stille specielle krav om kvali­
tetssikring.
§ 5. Bygherren skal udarbejde en plan for 
sit tilsyn med byggeriet under udforelsen.
§ 6. Til sikring af kontraktmæssige ydelser 
skal bygherren i form af en kontrolplan fast- 
sætte nærmere bestemmelser om den doku­
mentation for entreprisers udforelse, for ud- 
forte anlæg og for de anvendte materialer, 
som entreprenorerne skal afgive under arbej­
det og ved dettes afslutriing.
Stk. 2. Kravene til entreprenorerne i med­
för af stk. 1 skal angives i udbudsmatcriaiet.
Stk. 3. Dokumentationen skal have en så­
dan form, at den i det omfang, det har be- 
tydning for bygningsdriften, kan indgå i ud- 
arbejdeisen af driftplaner.
§ 7. Det skal af udbudsmatcriaiet fremgå, 
i hvilket omfang entreprenörer skal deltage i 
projektgennemgang og tilrettelæggelse vedro- 
rende kvalitetssikring.
§ 8. Ved udbud og ved bedommelse af 
tilbud konkurreres der ikke på kvalitetssik­
ring. Ved valg af virksomheder til at deltage i 
begrænset udbud kan virksomhedernes ind- 
sats for kvalitetssikring tages i betragtning.
j. h. scMuiTZ a/$ $-12 c/»oi>42871*02x
Bilaga 19: Byggestyrelsens (Danmark) cirkulär om kvalitetssäkring 
1986-11-12.
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§ 9. Kvalitetssikring efter § 4, stk. 1, kan 
ikke forlanges sasrskilt betalt.
Stk. 2. Ydelser efter § 4, stk. 2, § 5, § 6 og 
§ 7 betales efter særlig aftale. Dog skal bud- 
getrammer for rådgiverydelser, der udfores 
efter regning, og entreprisetilbud omfatte alle 
udgifter til kvalitetssikring.
Stk. 3. Byggeledelse og fagtilsyn betales 
efter gældcnde praksis.
Krav til ydelseme
§ 10. Materialer, konstruktioner og byg- 
ningsdele skal væiges eller udformes under 
storst mulig udnyttelse af foreliggende viden 
og erfaring om, hvorledes
a) svigt i byggeriet undgås,
b) bygninger kan drives, herunder holdes 
vedlige, på en rationel og ekonomisk må- 
de,
c) bygninger kan efterses og bygningsdele 
udskiftes Iettest muligt under hensyn til 
projektets intentioner.
§ 11. Om muligt skal benyttes produkter, 
der er undergivet kontrol- eller godkendelses- 
ordninger, forudsat at
a) produkternes egenskaber ikke let kan be* 
dommes uden disse ordninger,
b) ordningerne dækker væsentlige efter- 
spurgte egenskaber i det pàgældende byg- 
geri og
c) produkterne er konkurrencedygtige på 
pris og kvalitet.
§ 12. I projektmateriale skal i videst mu­
ligt omfång anvendes aiment anerkendte teg-
nings- og beskrivelsesprincipper.
§ 13. Ændringer i kvalitetskrav skal frem- 
gå af aftaler og skal være registreret på en 
sådan måde, at der stedse er klarhed over, 
hvilken kvalitet det færdigc byggeri skal ha­
ve.
§ 14. Cirkulærets bestemmelser kan fravi- 
ges ved forsogsbyggeri, når der er tale om 
væsentlige afvigelser fra hidtidig byggeskik. 
Forsogets formål skal på forhånd være defi- 
neret og dets omfång afgrænset, ligesom ar- 
bejdet skal være lagt til rette ud fra forsogs- 
formålet. I aftaler med rådgivere og entrepre­
nörer skal opgavens karakter af forsog være 
angivet, og det skal være besternt, hvem der 
skal præstere de enkelte ydelser i forsoget.
Vejled ning og ikrafttrœden
§ 15. Som retningslinier for god kvalitets- 
sikringsskik udsender Byggestyrelsen en vej- 
ledning om kvalitetssikring, hvori tillige angi- 
ves en række af de hjælpemidler, der findes 
som aiment teknisk fælleseje. Vcjledningen 
revideres efter behov.
§ 16. Dette cirkulære gælder for statslige 
byggearbejder, der påbegyndes projekteret 
efter 31. december 1986, og for statsstottede 
byggearbejder med offentlig stötte efter lov 
om boligbyggeri, når arbejdet påbegyndes 
projekteret efter denne dato, dog i alle tilfæl- 
de, når tilsagn om offentlig stötte gives efter 
30. juni 1987. For andre statsstottede bygge­
arbejder træder cirkulæret i kraft efter ved- 
kommende styrelses beslutning, jfr. § 1.
Byggestyrelsen, den 12. november 1986
Marius Kjeldsen
/ Flemming Lethan
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Boligselskabet 0stvendsyssel
v/ Arbejderbo 
Bytorvet 25 
2620 Albertslund.
Studiestræde 50 
1554 Kebenhavn V.
Telefon 33 11 11 22 
Giro 2 46 57 44
Byggeskadefonden
Vor ref.: Deres rel.: Dato: 15. September 1991
Vedr.: Forelebig orientering om förestående 5-års eftersyn af 
Afd. 26, Aså, Bådmandsvej, Dronninglund.
Tidligste eftersynsdato 15. december 1991.
Som det sikkert er Dem bekendt, er ovennævnte bebyggelse omfattet af Bygge­
skadefondens 5-irs eftersyn.
Tiden er nu inde til, at De förbereder eftersynet ved at finde dokumentations- 
materialet fra opforelsen og fra driften frem og Ordner det således, at det er let til- 
gamgeligt for det eftersynsfirma, der skal förestå eftersynet.
Hvomår selve eftersynet konkret vil finde sted og hvilket eftersynsfirma, der vil 
gennemfore eftersynet, vil De få besked om i lobet af 1-2 måneder, men det kan 
til Deres orientering oplyses, at eftersynet tidligst påbegyndes som anfört i över­
skriften og vil vaere afsluttet senest 4 måneder efter denne dato.
For at give eftersynsfirmaet lejlighed til at planlægge eftersynet så effektivt som 
muligt, ma hovedtegninger og beskrivelser fra opforelsen vtere tilgtengelige 
mindst 4 uger for den anforte tidligste eftersynsdato.
Det samlede dokumentationsmateriale skal, i det omfång det findes eller kan 
fremskaffes, være tilgængeligt senest ved eftersynets påbegyndelse.Vedrorende 
dokumentadonsomfang m.v. henvises til vedlagte "Retningslinier for bygnings- 
ejere ved förberedelse af 5-års eftersyn".
Med venlig bilsen
BYGGESKADEFONDEN
, Vagn Hjortb m.a.a.
Teknisk chef
Bilag: "Retningslinier for bygningsejere ved förberedelse af 5-års eftersyn"
Dokumentationsgrundlag for 5-års eftersyn
Bilaga 20: Exempel - Rutiner för femårig eftersyn i Danmark.
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Dokumentationsgrundlag for 5-års eftersyn
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Checkliste
*^ol^enfafejrfepPLmlægiimg og BDaij|ll§§l
01 Rldgjvningsaftale, kontrakt, byggeprogram eller lignende dokumenter
02 Bygherrens godkendelse af forslag og projekt
Hf W'/- MIMMI
03 Projekttegninger: Hovedtegninger
Tegninger af bygningsdele
04 Beskrivelser: Byggesagsbeskrivelse
Bygningsdelsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser
Dokumentation for at BBB har været anvendt
■wmsmBm WmÜÜppÄmm. WÊÊÊÊSà,
05 Madereferater fra "Projektgennemgang"
06 Tilsynsplaner
07 Tilsynsrapporter eller lignende dokumentation for udfort tilsyn
08 Kontrolplaner
09 Kontroldokumenter (journaler, rapporter, attester og lignende)
■ g •;«: 'C i- ▼ ▼ ▼ W^^M,
10 Afleveringsprotokoller
11 Garantifrigivelser
12 Driftplaner
13 Vedligeholdsinstrukser
» ‘ - . »i i B I
14 Driftjoumaler
15 Rapporter
16 Andet dokumentationsmateriale vedrarende drift
imp
17 Aftale om forsag jplli
18
Bemærkninger:
* NOTE: Som udgingspunkt skal cksisterendc dokumentation vree dl stede og dl rådighed for eftersynsErmaet ved 5*lrs 
eftersynet og tot Bygg«kadefonden ved evenruel skadesanmeldeise.
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VEJLEDNING I PROJEKTGENNEMGANG I BYGGERIET
BYGGESTYRELSEN september 1988
Fritt översatt från danska av Lars Björkman
Vägledningen är utarbetad av en grupp med representanter från 
Byggestyrelsen, konsulter och entreprenörer.
1. Inledning
Bak- Vägledningen behandlar den projektgenomgång, som omtalas i 
grund Byggestyrelsens "Cirkulär om kvalitetssäkring av byggnadsarbeten 
av den 12. november 1986.
I par 7 i cirkuläret heter det:
"Det skall av förfrågningsunderlaget framgå, i vilken omfattning 
entreprenören skall delta i projektgenomgång och möten rörande 
kvalitetssäkring."
Till kvalitetssäkringscirkuläret hör "Vägledning om 
kvalitetssäkring i byggandet, 1986". Projektgenomgång är i detta 
omtalat på sidan 25 och 26.
Kvalitetscirkuläret gäller för statligt och statsfinansierat 
byggande.
Vägledningen siktar principiellt till att ge inspiration till 
och anvisning för projektgenomgång för allt slags byggande.
I BPS-rapport definieras projektgenomgång som:
"Konsulternas och entreprenörernas gemensamma genomgång av 
projektmaterialet innan utförandet påbörjas."
?Skall byggherren inte alltid medverka?
Denna definition ligger till grund för vägledningen.
Bilaga 21: Vägledning i projektgenomgång, Byggestyrelsen, 
Danmark.
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Lars Björkman
Syftet Syftet med projektgenomgång ar, att entreprenörerna och
konsulterna vid en gemensam genomgång av projektmaterialet, 
innan arbetet påbörjas, får klarlagt eventuella förhållanden, 
som kan leda till felaktigheter, eller som är särskilt 
riskfyllda eller vanskliga att utföra.
Projektgenomgången syftar inte till att revidera de intentioner 
som legat till grund för projekteringen.
Syftet Projektgenomgängen som är ett led i kvalitetssäkringen, kommer 
med att användas i ökad omfattning. En förutsättning för att detta 
vägled- kommer att inträffa är att projektgenomgångarna sker på ett 
ningen systematiskt och planlagt sätt. Vägledningen skall vara en 
inspiration och hjälp vid genomförandet i det aktuella 
projektet.
Vägledningen ger inte svar på alla praktiska frågor som kan 
ställas vid projektgenomgången.
Tillvägagångssättet i det aktuella fallet är beroende av många 
faktorer, tex projektets storlek och komplexitet och 
upphandi ingsformen.
Ansvar Projektgenomgången ändrar inte ansvars- och riskfördelningen 
mellan byggherre och entreprnör eller mellan byggherren och 
dennes konsulter.
I praktiken betyder detta att byggherrens konsulter har det 
fulla ansvaret även för eventuella ändringar. Kan konsulten inte 
acceptera detta, kan givetvis byggherren ändå besluta om en 
ändring.
Konsulten bör i så fall entydigt ange vilka dellösningar han ej 
har ansvar för. Konsulten och byggherren bör - oavsett om kon­
sulten har projekteringsansvaret - komma överens om tidsåtgången 
för undersökningar, samordning mm., och det ökade arvode som 
beror på ändringen. Att projektgenomgång är föreskriven och gen­
omförd i enlighet med anbudshandlingarna åsidosätter inte par­
ternas skyldighet att anmäla upptäckta oklarheter, brister och 
fel i handlingarna, så snart de konstateras.
Projektgenom- Det finns ingen skyldighet i kvalitetscirkuläret att genom 
gången föra projektgenomgång, med det ligger självklart en
generell rekommendation att tillämpa det i de aktuella 
projekten.
Vägledningens Vägledningen innehåller först en genomgång av de frågor 
innehål1 som skall klaras av före projektgenomgången.
Därefter innehåller vägledningen förslag till 
texter i förfrågningunderlaget samt ett kommenterat 
förslag till dagordning för projektgenomgång.
Synpunkter på projektgenomgång redovisas generellt i 
ett avslutande avsnitt
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Bilasa 22: Fortlöpande besiktningar, Skanska.
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EIMERGO AB^
910403
Curt Sandberg
Bankhus 90
BES1KTNINGSFÔRFARANDE, UNDERENTREPRENADER
Slutbesiktningen utförs löpande under anläggningens färdigställande I form av delkontroller, sk 
aktivitetskontroller. Avsikten med detta förfarande är att tillförsäkra beställaren en färdig 
anläggning I rätt tid och med rätt kvalité,
VkJ aktivitetskontrollerna konstateras om del av anläggningen fyller ställda krav på material 
och utförande.
Anvarig för aktivitetskontrollerna är för resp fackområde utsedd kontrollant, som även upprättar 
protokoll enl bif mall.
När en underentreprenör anser sig färdig med en installationsdel, anmäls den färdig till 
generalentreprenören. Generalentreprenören anmäler anläggningsdelen klar för kontroll till resp 
kontrollant. Tidpunkt för kontrollen överenskomms sedan mellan generalentreprenör och berörd 
kontrollant.
Aktivitetskontrollen utförs av kontrollanten eller av honom utsedd ersättare. Underentreprenören 
medverkar samt vanligtvis representant för generalentreprenören.
Konstaterade brister och fel skall åtgärdas innom överenskommen tid. Efterkontroll utförs av 
kontrollanten.
Det åligger kontrollanten att informera berörd besiktningsman om kommande och utförda 
aktivitetskontroller. Vid den första kontrollen av en anläggningstyp är det lämpligt att 
besiktningsmannen medverar för att fastlägga "nivån". Den fortsatta kontrollen av motsvarande 
anläggningsdelar utförs normalt av kontrollanten ensam, men vid tveksamheter skall 
beiktningsmannen tillkallas. Besiktningsmannen har rätt att närhelst han så önskar, medverka 
vid aktivitetskontrollerna.
När en större del av anläggningen färdigställts, utför besiktningsmannen en summering av 
protokollen från aktivitetskontrollerna, ev ytterligare besiktningar på piats samt upprättar en 
bilaga till det slutliga besiktningsprotkollet.
Under projektets senare skede då funktionsprovning kommer att utföras, medverkar 
besiktningsmännen mer kontinuerligt.
Bilaga 23: Aktivitetskontroller, Bankhus 90, Energo AB.
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Bilaga 24: Exempel på rutiner - Installationssamordning där
beställaren med hjälp av konsult svarar för samordning, 
Energo AB.
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RJNKTONSÖVERSIKT i I Ibdike-j FJNKTlONSPaOVNING '
Aggregatet är placera: i fläktrum plan 6 och belånar data­
central rikstelefonväxel tekniska utrymmen garage plan 1 och
Givare
Obiekt
nställn. 
plats •
Värde | ring, . Fack
t
LWär- j Godkänt prov
klass j i nr : Datum Ï Sign
export plan 2 samt övernattnincsrum plan 6.
Styrutrustningen är placerad i apparatskip AS2 i fläktrummet.
j 1
i
STYRNING OCH LARM
GWtt
Aggregatet är kontinuerligt i drift. L33
Tillufuläkten styr frånlufdläklen och spjällen. ST3A.3 SÖ-i-VE
Vid start av aggregatet öppnar först spjällen i till* och 
fråniuftkanalema,
värmeväxlaren startar på max vantai 
samt frånluftf. akten startar.
ST3A
ST33
Av
Fri I
SÖ
SÖ
SÖ + VH 
SÖ
Eher tidsfördröjning startar tilluftfläkten (ca 1 min). TF 1 SÖ
Cirkulationspumpen för luftvärmaren förreglar aggregatet. LS3-P 1 SÖ
.
Vid behov (extrem kyla, fel på värmeåtervinnare) kan 
aggregatet manuellt omkopplas för återluftföring.
Via omkopplare öppnas återtuftspjäJlet till förvalt läge 
samtidigt som till- och frånluftspjällen stänger motsvarande.
ST1
STSA.3
ST1
ST3A3
80%
20%
VE + SÖ 
VE + SÖ
Säkerhetsfunktioner
Vid sjunkande temperatur på vattnet i luftvärmaren.
Öppnas styrventilen ’av frysskyddsgrvaren.
GT3 HD-GT8 + 12°C SÖ-rVE
V«S ytterligare sjunkande temperatur stoppas aggregatet 
'Manuell återställning.
GT3 HD-GT3 + 7*C A SÖ
Vid rök i tilluftkänäle'n'stöppäs aggregatet av rökdeteklorn,
brandspjället i'tilluftkahalen 'stänger och
rpkevakueringsspjället öppnar. Manuell återställning
GX7A
ST2A
ST23
A SÖ
SÛ + VE 
SÖ + VE
FxrSTloMHT OQÆ^T DXTUM BET
AftLÄNDA TULL LB3 1989-02-03 V57-03:1
Handll99*ra
Curt SpMD&EPgj
Projekt
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Checklista för "b yqqansv ari q/ins t a 11 a t i□nsans v ari q " fär
samordning speciellt beträffande projekterinqsskedet
1. Avstämning av målsättningarna för projektet såsom de 
angivits i tidigare skeden.
Är de tillräckligt klart och konkret uttryckta? Vilka är 
huvudfunktionerna som skall uppnås med projektet? Har 
förändringar skett av målsättningarna från utrednings- och 
programskedena?
2. Granskning av k onsu 11 gruppens sammansättning och 
erfarenheter.
Finns k v a 1i tet ssäkringsrut i ner etablerade hos k on su11 gruppen?
Finns namngiven installationssamordnare? Har denne 
erforderlig kunskap och erfarenhet?
Finns medel särskilt avsatta för samordningsinsats? Hur skall 
samordningen redovisas? Med protokoll, med samordnings- 
ritningar? Har konsultgruppen resp. den samordnande särskilda 
rutiner för sin samordning?
3. Kontroll av framtagna handlingar, ritningar och 
beskrivningar:
Den b y g g ansv ari ge kan givetvis inte själv ha all fackkunskap 
för att göra denna kontroll. Han måste lita till att ställa 
frågor om hur samordningen har utförts.
Uppnås avsedda funktioner för byggnaden i sin helhet och
Bilaga 25: Checklista för byggansvarig/installationsansvarig för 
samordning, speciellt beträffande projekteringsskedet. 
Ur utredning för Byggnadsstyrelsen. (Westling, 1987b)
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installationerna i synnerhet (funktionssamordning)?
Har utrymmessamordning (platssamordning) skett rent fysiskt 
(med gemensamma snitt, o ver1 a y t ekni k, CAD)?
Hur anges och/eller regleras erforderliga ursparingar, 
håltagningar, ingjutningsgods , fundament?
4. Har provningen reglerats med provningsprogram?
Finns för provningen angivet hur medi aförsörjningen skall 
ske? Tillförsel, evakuering, belastningar för att kunna 
utföra provning?
5. Har alla gränser samordnats?
Gränser mot grannfas t igheter , mot kommunens VA-verk, el- och 
värmeverk, mot i nrednings-/utrus tning s 1everanser?
Hur ser anslutningarna exakt ut? Vem drar fram först, vem 
ansluter, vem utför eventuella a vstängningsanordningar?
Klarlägganden av gränser mellan olika fack, t.ex. 
röranslutning till komponent som el eller kyla svarar för.
Vem utför a vstängningar , k opp 1ingsp1in t ar etc? Anslutningar 
mot undertak och golv, t.ex. datorgolv, tran sformat orgo 1 v , 
fönsteranslutningar?
6. Inredning och utrustning, speciellt inst a 11 a t i onsbunden 
sådan.
7. Uppgifter och besked mellan parterna, när tas de fram och av 
vem? Är detta angivit i handlingarna?
8. Har alla ändringar följts upp i övriga fack?
9. Har ändringar som föranleds av förslag från entreprenör/leve­
rantör följts upp med alla erforderliga ändringar hos olika fack?
PROMANDAT AB BILAGA 26
1987-08-24
Sid 1 av 4
Arbetsuppgifter för installationssamordnare
Installationssamordnaren skall ha, eller förvärva, en 
tvärfacklig kompetens. Han skall initiera, samverka och 
kontrollera. Han skall på bygplatsen samordna 
installationerna i tid och rum.
Nedanstående handlingar har gjorts for en qeneralentreprenad■ 
Om t o t a 1entreprenad tillämpas eller funktionsansvar gäller 
för vissa delar blir installationssamordnarens roll också att 
ansvara för projekteringen av installationer och den 
samordning som där måste ske mellan olika fack och med 
brukare/hyresgäst och förvaltare.
1 • Llr administrativ synpunkt skall installationssamordnaren
bl.a. ansvara för följande vad gäller installationer:
1.1 Tidigt göra alla inblandade speciellt olika entre­
prenörer och levererantörer medvetna om installa­
tionernas betydelse för att slutmålet - färdig 
fungerande byggnad i rätt tid - skall kunna innehållas.
1.2 Bevaka att handlingar och besked i rätt tid kommer till 
underentreprenörer och lämnas av underentreprenörerna.
1.3 Ansvara för att erforderlig utbildning planeras i 
omfattning som framgår av beskrivningar.
1.4 Ansvara för att information lämnas till driftpersonal om 
anläggningen och att driftperson a 1en får tillfälle 
medverka vid provning och slutbesiktning.
1.3 Göra uppföljning av efterarbeten och uppkommande arbeten
Bilaga 26: Arbetsuppgifter för installationssamordnare. Ur utredning 
för Byggnadsstyrelsen. (Westling, 1987b)
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under garantitiden.
1.6 Att respektive myndighet s besi k tningar föreberedes, t.ex. 
länsstyrelse för skyddsrum, byggnadsnämnd, miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet, sk ors t en sfejarmäst are, 
Statens Anläggningsprovning (hiss, tryckkärl).
1.7 Att förberedelser vidtages för genomförandet av alla 
provningar.
1.8 Att fungera som ansvarig för funktionsprovningar som 
skall vara klara och dokumenterade före slutbesiktning.
1.9 I övrigt utföra de speciella uppgifter som 
överenskommits med arbetschef/p1 a t sehef i företagets 
egna instruktioner t.ex. initiera olika möten vad gäller 
installationer och provningar, samt ansvara för rutiner 
och ekonomi.
2. I ns t a 11 a t i on s samordnare skall, när det gäller
tidplanerinq , ansvara för följande:
2.1 Tillse att i överordnad tidplan särskild tid avsättes 
för idrifttagning av byggnad med installationer.
2.2 Tillse att hänsyn tas till tidpunkter, lämnade i 
kontrakt eller meddelade senare, för alla inrednings- 
och utrustningsarbeten, speciellt de 
installationsbundna.
2.3 Tillse att tidplaneringen är förutseende. Den kan 
eventuellt ske med start bakifrån för att klarlägga 
vilka förutsättningar som är nödvändiga, successivt från 
samprovning av flera fack, över provning av ett fack och 
ett delsystem till provning av komponenter respektive 
slutmontage av komponenter och påbörjande av delmontage.
PROMANDAT AB BILAGA 26
Sid 3 av 4
2.4 Överväga om mer parallellarbete än vanligt kan behöva 
ske mellan traditionellt byggnadsarbete och 
installationer i olika delar av byggnaden för att i 
slutet ha nödvändig tid för i drif11 agning.
2.5 Kräva detaljerade tidplaner av underentreprenörerna, 
vilket också ställer krav på byggnadsarbetenas 
tidplanering och genomförande.
2.6 Tidigt söka identifiera tidskritiska installationer.
2.7 Ansvara för att särskild detaljerad tidplan gällande de 
sista månaderna upprättas, senast det antal månader före 
färdigställandetidpunkt som anges i AF.
2.8 Redovisa en det a 1jt i dp 1 an för provning, injustering, 
fun k t i onssamband och samordnade funkt i onspro vning ar.
2.9 Tillse att särskilda tidpunkter redovisas i tidplanen 
för "driftsätt anläggning" med tider för provning och 
injustering och för funktionsprovning
(funktionskontroll ) .
2.10 Avstämning av tidplanen inför olika möten.
2.11 Föreslå åtgärder vid t idsa v v i ke1ser .
2.12 Tillse att alla åtgärder förbereds för driftsätt 
anläggning enligt AF 2 punkt 7.1.1.1.
2.13 Tillse att alla förutsättningar föreligger för att kunna 
utföra slutmontage och provning av installationer t.ex.
- montageklimat (där speciella krav ställs i handlingar)
- damm f ri he t ( " )
- "tätt hus"
- försörjning/evakuering
- "belastningar" (eventuellt tillfälliga) för att
t.ex. simulera värmeavgivande utrustning.
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3. Installationssamordnaren skall ur teknisk synpunkt :
3.1 Arbeta såsom en del i entreprenörens kvalitets- 
organisation.
3.2 tidigt uppmärksamma eventuella förbiseenden i 
projekteringen, där fört yd1i ganden eller ändringar 
erfordras.
3.3 När egna eller underentreprenörers tekniska förslag 
kommer fram, tillse att dessa följs upp av samtliga fack 
som berörs.
3.4 Tidigt ta fram eventuella de t a 1janv i sni g ar för montage 
och provning från komponentleverantörer.
3.5 Klarlägga hur provningen skall utföras rent tekniskt 
(anslutningar, pro vut rus tning, registrering m.m.).
3.6 Att underlag för drift- och sköt se1instruk t i o ner och 
re 1 a t ionsh and 1ingar enligt respektive teknisk 
beskrivning framtages.
3.7 Att all dokumentation som krävs för slutbesiktning 
föreligger senast då slutbesiktningen inleds eller vid 
den tidigare tidpunkt som anges i kontraktet.
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Kurs i installationsteknik och samordning
SAMORDNING i slutskedet
Funktionskontroll 
September 1988
I slutskedet skall följande arbeten utföras, och 
det är mycket viktigt att de är samordnade 
(Det är egentligen här som den verkliga 
samordningen tar vid.):
* Funktionskontroller
Vid driftsättning, kontrollerar man att 
installationerna fungerar t. ex. 
provtryckning av kanaler, ventiler etc
* Injustering 
Först VS, vent 
Sist Styr & regler
' Styrningar och regleringar
Använder strukturplanen
Utförs inte ovan nämnda arbeten i rätt ordning 
går det inte att upprätta riktiga protokoll inför 
slutbesiktningen.
Det är inte ovanligt att kontroller sker först på 
siutbesiktningsdagen. Detta beror oftast på att 
det inte har funnits en samordnad tidplan för 
dessa arbeten. Detta är olyckligt eftersom de 
fel man då hittar inte alltid kan åtgärdas i tid 
och risken är att entreprenaden inte godkänns, 
vilket medför stora kostnader.
Tidplaner är ofta inte tillräckligt detaljerade för 
att man skall kunna utläsa och kunna 
kontrollera att arbetena utförs i rätt tid. 
Tidplanerna måste göras på en hög detalj- 
eringsnivå. Att lägga dessa arbeten, så som 
man ofta gör idag, parallellt, fungerar inte för 
alla installationer. De måste oftast vara seriellt 
inplanerade.
Bilaga 27: Utdrag ur Byggentreprenörernas kurskompendium nr. 7 
Installationsteknik-Installationssamordning.
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Funktionskontroller
Vissa kontroller kan inte göras samtidigt, 
exempelvis skall vent inte provtrycka sina 
kanaler samtidigt som styr & regler kontrollerar 
att anläggningen fungerar.
Det är dock omöjligt att anpassa sig till 
varandra om man inte har en fungerade 
tidplan där funktionskontroller är inprickade.
Vissa kontroller skall ske gemensamt mellan 
två installationsentreprenörer.
Injusteringar
Det måste sättas av tid för injustering, och det 
skall även framgå hur entreprenadernas 
injustering påverkar varandra sinsemellan.
Det är tyvärr vanligt att det inte finns tid 
inplanerad, och att planeringen inte är 
samordnad.
Gången skall i princip vara följande:
Apparatrummet med apparatskåp är 
färdigställt av styr & regler
VS och vent injusterar flöden
Motormätningar, spjällägen etc
Styr & regler utför sin injustering, som ser till 
att alla installationer fungerar tillsammans.
Denna inbördes ordning är viktig inte minst för 
att man får ett bra protokoll att ha med sig till 
slutbesiktningen.
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Kommentarer till SRI 87 sida 12
Injustering förutsatts kunna ske under 
normal arbetstid. Koparen svarar för att 
erforderliga utrymmen ar tillgängliga 
och att god åtkomlighet föreligger vid 
påbörjande och under utförande av in- 
lusteringen. Anläggningen skall vid på- 
bogandet vara elektriskt och mekaniskt 
fardigkoppiad.
\_____ ___________________________ /
Huset bör vara tätt innan vents injusteringar 
utförs. Dvs dörrar och fönster måste vara 
färdiga och stängda. Det innebär också att det 
inte bör förekomma alltför mycket aktiviteter 
på bygget, då blir mätningarna ej rätt. Det är 
överhuvudtaget praktiskt mycket svårt att hålla 
huset tätt, näst intill omöjligt.
Injusteringen av styr & regler bör ske först då 
alla andra installationer är injusterade. Ofta 
förekommer det att styr & regler får göra sin 
injustering samtidigt som tex. vent. Detta är 
allvarligt problem.
Det är viktigt att media för injustering finns 
färdigt, t ex vatten, fjärrvärme etc.
Det går inte t ex heller att injustera motorer till 
pumpar om vattensidan inte är instrypt.
Det är ett stort problem när det är kort tid för 
injusteringar, vilket oftast är fallet vid pressade 
byggtider. Arbetet blir mycket forcerat och 
svårt att nå ett bra resultat. I slutändan förlorar 
naturligtvis kunden på detta.
Ett sätt att komma ifrån problemet är att 
förhandla med byggherren och den blivande 
besiktningsmannen under upphandlingen, om 
att låta injusteringen få pågå efter slutbesikt­
ningen.
Det kan vara mycket fördelaktigt för styr & 
regler-entreprenören om han far göra 
injusteringen under en 1- 2 månadersperiod 
efter slutbesiktningen. Detta medför istället 
juridiska problem, vid slutbesiktning skall ju 
alla arbeten vara färdigställda.
De flesta byggherrar tycker också att detta är 
mycket olyckligt eftersom det är störande med 
hantverkare i byggnaden efter inflyttningen.
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Funktionsprovning 
September 1988
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Medverkar till meningsfull 
funktionsprovning
Funktionsprovning eller slutavprovning innebär 
provning när alla injusteringar är färdiga. Det 
är en kontroll att installationerna tillsammans 
verkligen har den funktion som var avsedd.
Det är viktigt att installationssamordnaren är 
mycket aktiv i det här sammanhanget.
Samordnaren bör kontrollera att allt .arbete är 
utfört och att allt material är ditsatt. Är det inte 
så är det omöjligt att få en meningsfull funk­
tionsprovning.
Funktionsprovning skall ske både enskilt för 
respektive entreprenör och gemensamt.
Gemensamma provningar görs när alla har 
sina anläggningar avprovade.
Kallar alla berörda
Installationssamordnaren leder de samord­
nade provningar. Han kallar då samtliga i 
respektive funktionsskedja. Dessa måste 
närvara vid provningarna.
Det är en fördel om besiktningsförättaren är 
närvarande. Då slipper man nämligen göra om 
samma provning vid slutbesiktningen.
Det är även till fördel om den blivande drift­
personalen är med, vilket idag inte alltid är 
fallet.
När det gäller ställverk,tranformatorer och 
apparatskåp är det vettigt att åka och 
funktionsprova på frabriken. Det är då en 
fördel om man kan ha med sig besiktnings­
mannen. Detta förfarandet fungerar som 
påtryckning på leverantören så att produkten 
uppfyller alla ställda krav när den leveraras.
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Ser till att protokoll upprättas
Vid slutbesiktningen skall det finnas protokoll 
och uppgifter om resultat och åtgärder som de 
inblandade parterna skrivit på.
Detta är mycket viktigt eftersom man 
därigenom spar tid vid besiktningen, man 
hittar fel i förväg och man kan tala om att man 
ej haft tid att åtgärda allt.
På så sätt kan kanske entreprenaden 
godkännas även om det finns brister och fel.
Slutprovningen tar tid och bör ske i god tid 
innan slutbesiktning. Det är idag vanligt att 
man inte hinner med detta och man riskerar 
då att entreprenaden inte blir godkänd.
När en ue provat sina installationer, skall han 
meddela detta till installationssamordnaren 
som då bokar tid med övriga entreprenörer för 
gemensam provning.
Fungerar det då är allt väl, annars skall 
orsaken utredas, åtgärdsprogram upprättas. 
Det kan vara mycket svårt att hitta orsaken. 
Installationssamordnaren ser till att installatör­
erna tillsammans verkligen försöker hitta felet i 
stället för att avlägsna sig och tro att det är 
någon annans problem. Alla uppgifterna skall 
redovisas i ett gemensamt protokoll med alla 
inblandades signatur.
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SAMORDNING i slutskedet
Relationshand lingar, dokumentation 
September 1988
Protokoll är avstämmningar under arbetets 
gång och en omfattande del av dokumenta­
tionen. Det är ett viktigt bevis för installations- 
samordnaren att hans arbete har kontrollerats 
och godkänts. Det fritar honom inte från hans 
totala ansvar men innebär en trygghet för 
honom.
Installationssamordnaren bör samla på sig alla 
orginalen och hålla i dokumentationsarbetet.
Protokollen kan också användas för att 
bekräfta överenskommelser mellan parterna.
Det är ofta problem med dokumentationen. 
Idag har ett begränsat antal av alla 
entreprenörer dessa handlingar färdiga till 
slutbesiktningsdagen. Antalet växer dock. 
Kanske beror detta på att dagens byggherrar 
skriver in i AF-delen att entreprenaden 
kommer att underkännas om dessa handlingar 
ej lämmnas vid slutbesiktning.
Installationssamordnaren bör därför också av 
den här anledningen noga läsa AF-delen.
Installationssamordnaren förbereder 
installatörerna på detta så att han verkligen får 
in dessa handlingar i tid. Han begär också in 
ett referensobjekt från installatörerna som 
visar hur dokumentationen kommer att se ut, 
eller får dem att berätta detta. Man kan då 
också få förhandsupplysning av besiktnings­
mannen om dokumentationen är rätt upplagd 
eller ej.
Ett bra sätt för samordnaren är att hålla möten 
under slutskedet och kräva in resultat.
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Ex på dokumentation:
Intsruktion av driftspersonal - drift 
och skötsel 
Styrkort, driftkort 
Garantisedlar 
Dokumentation
Protokoll från funktionskontroller 
och injusteringar.
Exempel på dokumentation finns också i 
följande utdrag ur BFR-rapport R 147:1983 
"Dokumentation för slutbesiktning".
Installatörerna tycker ofta att det är svårt att få 
fram dessa handlingar i tid eftersom det brukar 
bli mycket pm och tiderna är pressade. Det är 
därför en risk att dokumentationen blir slarvigt 
utförd om inte samordnaren ger akt.
Dokumentationen från styr & regler skall 
innehålla driftkort, som beskriver den princip­
iella uppbyggnaden och funktionen av 
apparatskåp etc, t.ex genom ett flödeschema. 
Preliminära driftkort bör vara med redan i 
projektenngen.
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Exempel på dokumentation - urdraq 
ur BFR-rapport R 147:1983
begäran om utsättning
daterade egna anteckningar
fotografiska kopior
utlåtande över syn av arbetsområdet
besiktningutlåtande till förbesiktning
bergschakt
analysprotokoll beläggningsmassor
byggmötesprotokoll (utdrag
ritningskopior (del av)
jordprovsundersökningar
protokoll från packningsprotokoll
följesedlar
bruksanvisningar
a vvägningsprotokoll över bjälklagsplattor
varudeklarationer fråm fabrikat
protokoll betongprovning
provningsintyg armering
utförandeskisser
förpackningsetiketter
prov på fästelement
garantibevis från fabrikant
leverantörsintyg
typgodkännandeabevis
varuprov
ljudprovningsprotokoll 
beslagsförteckning 
SIS-blad med noteringar 
konsultkommentarer till materialbyten
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